

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě O D Í L O
č. smlouvy dodavatele:
č. smlouvy objednatele: 1059/2016

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství 50		
Došlo: 21. 12. 2016		
Pořadové číslo: 53263		
Počet listů: 4	Počet příloh listů: svazků: /	Čas: 01.

Název díla:

VD Janov - oprava ocelového zábradlí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	UniSTEEL s.r.o.
IČ:	Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov
DIČ:	25425781
zastoupený:	CZ25425781
zástupce ve věcech smluvních:	Janem Doudou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Jan Douda, jednatel
	Jan Douda
stavbyvedoucí:	Jiří Bureš, tel. 777 745 288
manažer stavby:	Jan Douda, mobil 606 605 495, douda@unisteel.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2109242715/2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

platebních podmínek umožňujících finanční plnění prací provedených v r. 2016.

Mění se Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

původní znění:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2016 s datem uskutečnění plnění 31.12.2016 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. IV bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 21. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 21. 12. 2016


oprávněný zástupce dodavatele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Jan Douda
jednatel
UniSTEEL s.r.o.