



Národní  
zemědělské  
muzeum

Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 165/000/2016

Smluvní strany

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.  
státní příspěvková organizace  
Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
IČO: 75075741  
DIČ: CZ75075741  
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 7,  
Číslo účtu: 35 - 7000290257/0100  
Zastoupený: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: SCIENTICA AGENCY, s.r.o.  
Se sídlem: Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1  
IČO: 27586022  
DIČ: CZ27586022  
Zastoupený: Mgr. Stanislavem Šlechtou, jednatelem  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117161  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 43-9885580217/0100

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2016 Smlouvu o dílo č. SML 165/000/2016, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci investiční akce s názvem „Realizace expozice „Myslivost“ pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“, a to podle projektové dokumentace která tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č. 1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, dle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu), který tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č. 2, vše zpracované společností M Plus spol. s.r.o., se sídlem U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, IČO:430 01 432 dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených ve Smlouvě.

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

16/1

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
(dále jen „Dodatek“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy

1. Předmět smlouvy uvedený v č. II Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou podrobně specifikovány v oboustranně odsouhlasených Změnových listech (dále jen „ZL“) č. 001 až 008:

- jeskyně lovců (ZL 001),
- doplnění vrstvy lehké podlahy (ZL 002),
- odstranění rampy před nákladním výtahem (ZL 003),
- dodávka a montáž stropních ventilátorů (ZL 004),
- vzduchotechnika, aktivní sání z expozice (ZL 005),
- prezentace mysliveckých organizací (ZL 006),
- doplnění expoziční stěny o dermoplastiku dravce (ZL 007),
- doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky (ZL 008),
- úvod expozice - vstup do expozice (ZL 009),
- filmová sekvence (ZL 010).

2. Celková cena díla uvedená v čl. III. Smlouvy ve výši 7.648.445,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 717 896,- Kč bez DPH (tj. 9,39 % z původní ceny). Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je uvedena v příloze č. 1 Dodatku. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace v příloze č. 1 Dodatku činí 737.960,- Kč bez DPH.

Cena méněprací dle kalkulace v příloze č. 1 Dodatku činí 20.064,- Kč bez DPH.

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 8.366.341,- Kč

(slovy: osmmiliónůtřistašedesátšesttisícťřistačtyřicetjedna koruna česká bez daně z přidané hodnoty)

DPH 1.756.932,- Kč

Cena celkem včetně DPH 10.123.273,- Kč

3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku jsou oboustranně odsouhlasené ZL 001 až ZL 010 vč. cenových nabídek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci

12/1

obou smluvních stran.

3. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, nevedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 001 až ZL 010 vč. cenových nabídek

V Praze dne 20.12.2016

Objednatel:

*M. J.*  
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM  
státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství  
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741  
Tel: 220 308 200 -1-

Národní zemědělské muzeum s.p.o.  
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

V Praze dne 19.12.2016

Zhotovitel:



> SCIENTICA AGENCY, s.r.o.  
> Jungmannova 23  
> 110 00 Praha 1, ČR  
> IČ: 27586022  
> Tel: 739 827 006  
> www.scientica.cz

Scientica Agency, s. r. o.  
Mgr. Stanislav Šlechta, jednatel

*Učel*

# ZMĚNOVÝ LIST

**Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha**


objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	<b>číslo ZL:</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o.	<b>001</b>
	Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022	
<b>název ZL:</b>	<b>Dodatečná služba - jeskyně lovců</b>	
<b>předmět změny:</b>	Změna technologie pro tvorbu jeskyně lovců - vznikne haptický povrch z torkretovacího betonu namísto vinylového polepu.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Provedení kulisy jeskyně s reálným povrchem navodí návštěvníkům autentický pocit pobytu v jeskyni. Povrch bude autentický, přímo na něj bude provedena pravěká malba. Na povrch bude možné "mapovat" aktivní děj zasazený do reálné kulisy. Zlepšení prostoru o haptickou kulisu jeskyně vhodně doplní atmosféru scénického lesa namísto vinylového polepu.	
<b>v příloze</b>		
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	cena: bez DPH <b>20 064,00</b> Kč	
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	cena: bez DPH <b>105 542,50</b> Kč	
<b>vliv na termín dokončení:</b>	není	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	nejsou	
<b>přílohy :</b>	<b>rozpočty-cenové nabídky</b>	
	Nabídka dodatečné služby - jeskyně lovců (technický popis, ilustrační foto) vč. cenové nabídky (rozpočtu)	
<b>podpis zhotovitele:</b>	Firma: SCIENTICA AGENCY s.r.o. Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta jednatel	Datum: 2. 11. 2016
<b>TDI :</b>	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum: 2. 11. 2016
<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: 2. 11. 2016
<b>jiné osoby:</b>	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:

## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. K zakázce expozice Myslivost – zlepšení autentického prostoru jeskyně o kulisu s reálným hmatatelným povrchem doplňující atmosféru scénického lesa na místo vinylového polepu s fotografií.


### Jeskyně lovců – technický popis

Zhotovitel navrhuje provést kulisu jeskyně s reálným povrchem jeskyně, který daleko více navodí autentický pocit pobytu v jeskyni. Z dataprojektoru bude možné na tento povrch „namapovat“ aktivní děj (např. hořící oheň nebo animace lovce) do reálné kulisy. Povrch bude autentický, může být i znázorněna pravěká malba. Pro vlastní modelaci bude použit v tenké vrstvě speciální torkretovací beton odolný požáru, z hlediska statiky se jedná o malé tzv. náhodné zatížení nevyžadující další posudek statika. Ve vybraných místech je možné zvýraznit modelaci stěn tenkou vrstvou extrudovaného polystyrenu. Povrch bude dokonale autentický a bude opracován dle dodaného reálného vzorku. Barevnost bude řešena v základu probarvením finální vrstvy betonu a patinací pigmentem zvýrazňující strukturu povrchu. Celý povrch bude hydrofobně uzavřen. S touto technologií má naše společnost bohaté zkušenosti, předány ilustrační fotografie.






**Ilustrační fotografie realizovaných kulís**



Expozice Geolab



Dekorace v exteriéru zoologické zahrady

**Cenová nabídka: Jeskyně lovců, haptická kulisa**

Pol.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Výroba prefabrikovaných dílců haptické stěny. Umělecké zpracování forem dle určeného typů skalního prostředí. Materiál: speciální torkretovací beton různých hrubostí	m2	24,5	2 895,00 Kč	70 927,50 Kč
2	Montáž prefabrikovaných dílců do prostor expozice k nosným konstrukcím	m2	24,5	190,00 Kč	4 655,00 Kč
3	Spojení dílců do jednoho celku jeskyně tmelením	m2	24,5	345,00 Kč	8 452,50 Kč
4	Finální modelace povrchu	m2	24,5	480,00 Kč	11 760,00 Kč
5	Probarvení, patinace, hydrofobizace	m2	24,5	255,00 Kč	6 247,50 Kč
6	Režie, doprava, kompletační činnost	kpl	1,0	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
7	Částečný odečet položky VV č. 12 – „celkoplošná grafika“	m2	12,0	1 672,00 Kč	20 064,00 Kč
<b>Celkem (bez DPH) =</b>					<b>85 478,50 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD

Cenová nabídka je platná do 25. 10. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o.	
	Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1	002
	IČ 27586022	

název ZL: **Vícepráce - doplnění vrstvy lehké podlahy**

**předmět změny:**

Doplnění vrstvy lehké podlahy o jednu vrstvu Cetris tl. 12 mm.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Ve výkazu výměr bylo oproti projektové dokumentaci opomenuto započítání dvojité vrstvy skladby podlahy Cetris kladené křížem. Dvojitá vrstva je nezbytná k dokončení expozice.

v příloze

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	cena: bez DPH	0,00 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	cena: bez DPH	91 992,00 Kč

**vliv na termín dokončení:**

není

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

nejsou

**přílohy :** *rozpočty-cenové nabídky*

Nabídka vícepráce - doplnění vrstvy lehké podlahy vč. cenové nabídky (rozpočtu)

**podpis zhotovitele:** Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o.  
Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta  
jednatel Datum: 2.11.2016

**TDI :** Firma:  
Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý  
Datum: 2.11.2016

**zástupce objednatele:** Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek  
náměstek GRŘ a ředitel pobočky Praha Datum: 2.11.2016

**jiné osoby:** Firma:  
Jméno/Funkce:  
Datum:





### Nabídka Vícepráce

Scientica Agency s.r.o., nabízí provedení vícepráce K zakázce expozice Myslivost –  
**Doplnění vrstvy lehké podlahy**

Ve výkazu výměr k zakázce bylo opomenuto započítání dvojité vrstvy skladby podlahy Cetris kladené křížem.

Cena vícepráce je vypočtena z výkazu výměr nabídky dodavatele.

Položky nabídky:

- 1) Deska cementotřísková (Cetris), tl. 12 mm – 207,39 m<sup>2</sup>, cena 242,4 Kč/m<sup>2</sup>,  
cena celkem = 50.271,- Kč
- 2) Položení Cetris desek ve třetí vrstvě - 203,32 m<sup>2</sup>, cena 205,2 Kč,  
cena celkem = 41.721,- Kč

Cenová nabídka celkem za 91.992,- Kč

Cenová nabídka je platná do 18. 10. 2016



### Nabídka Vícepráce

Scientica Agency s.r.o., nabízí provedení vícepráce K zakázce expozice Myslivost -  
**Odstranění rampy před nákladním výtahem.**

Tyto práce nešlo předpovídat při prohlídce místa plnění z důvodů zakrytí  
konstrukce předcházející expozicí, nutnost provedení nebyla zmíněna ani  
v Technické zprávě.

Provedení je nutné z důvodů pokládky nové skladby lehké podlahy.

Neodstranění staré konstrukce má přímý vliv na termín dodání díla.

Výměra konstrukce 4,1x7,5 m

Demontáž konstrukce, staveništní přesun, doprava a uskladnění, celková cena =  
23.700,- Kč

Cenová nabídka je platná do 14. 10. 2016

Sahlou



Cenová nabídka

**Dodatečná služba : dodávka a montáž stropních ventilátorů**

V expozici Myslivost NZM Praha , na přání objednatele nabízíme instalaci 3 ks stropních reverzibilních ventilátorů na recyklaci vzduchu.

Specifikace ventilátoru:

výkon 70 W / 1600 m<sup>3</sup>/h – vysoký výkon i při nízkých otáčkách

oboustranný chod, s možností 5ti stupňové regulace.

průměr vrtule 1,5 m

nízká hlučnost, mechanická odolnost

barva černá

Celková nabídnutá cena 78 000,- Kč bez DPH

Cena zahrnuje dodání a montáž ventilátorů s ručním ovládním - regulací v technickém zázemí, včetně kompletní elektroinstalace a revize.

Instalace bude předána s předmětem plnění VZ a nemá vliv na termín dodání expozice jako celku.

Zhotovitel:  
Se sídlem:  
IČO:

SCIENTICA AGENCY, s. r. o.  
Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1  
27586022

ma  
fel





## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222 odst. 4) zák. č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – doplnění aktivního sání vzduchotechniky.

### Vzduchotechnika aktivní sání - technický popis

Na přání objednatele bude do expozice doplněno aktivní sání. Jedná se o sestavu totožnou s již instalovanou vzduchotechnikou.

### Cenová nabídka: Vzduchotechnika - aktivní sání

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Sestava vzduchotechniky vč. montáže	ks	1	56 280 Kč	56 280 Kč
2	Vývod nad okenní ventilaci	ks	1	5 000 Kč	5 000 Kč
3	Elektroinstalace vč. materiálu v pokročilé fázi stavby	sada	1	10 000 Kč	10 000 Kč
	<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>61 280 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.  
Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 23. 11. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha		
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	<b>číslo ZL:</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022	<b>006</b>
<b>název ZL:</b>	<b>dodatečná služba - prezentace mysliveckých organizací</b>	
<b>předmět změny:</b>	Na přání objednatele je do expozice doplněn dotykový displej s interaktivní prezentací mysliveckých organizací.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Vzhledem k počtu mysliveckých organizací a očekávaným změnám v jejich prezentaci (aktivity, kontakty, loga...) byla prezentace mysliveckých organizací přesunuta z expoziční stěny na nový dotykový displej, který umožní prezentaci organizací upravovat a mít ji tak vždy aktuální.	
<b>v příloze</b>		
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>85 000,00 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	není	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>		
<b>přílohy :</b>	<i>rozpočty-cenové nabídky</i>	
	Nabídka dodatečné služby - prezentace mysliveckých organizací	
<b>podpis zhotovitele:</b>	Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta jednatel	Datum: 30.11.2016
<b>TDI :</b>	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum: 30.11.2016
<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GRŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: 30.11.2016
<b>jiné osoby:</b>	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:





## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – prezentace mysliveckých organizací.

### Prezentace mysliveckých organizací – technický popis

Na přání objednatele bude do expozice doplněna prezentace mysliveckých organizací formou dotykového displeje s interaktivním obsahem. Součástí dodávky je komunikace s organizacemi, získávání a zpracování podkladů a tvorba interaktivního obsahu.

### Cenová nabídka: Prezentace mysliveckých organizací

Pol.č	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	sestava - průmyslový displej s přehrávačem	ks	1	45 500 Kč	45 500 Kč
2	Montáž a elektroinstalace	ks	1	4 500 Kč	4 500 Kč
3	Oživení obsahu do 10 stran	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
4	Komunikace s organizacemi	kpl	1	20 000 Kč	20 000 Kč
				<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>85 000 Kč</b>
				=	

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 18. 11. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha			
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		<b>číslo ZL:</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022		<b>007</b>
<b>název ZL:</b>	<b>dodatečná služba - doplnění expoziční stěny o dermoplastiku dravce</b>		
<b>předmět změny:</b>	Stěna bude doplněna o dermoplastiku dravce umístěného na sokolnické rukavici.		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	K oživení expoziční stěny bude doplněna dermoplastika dravce umístěného na sokolnické rukavici. Vše bude umístěno tak, aby se návštěvník mohl vyfotografovat "s dravcem na ruce". Exponát slouží nejen k oživení výstavy, ale i pro propagaci výstavy na sociálních sítích.		
<b>v příloze</b>			
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>	
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00 Kč</b>	
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>	
	<b>cena:</b> bez DPH	<b>47 650,00 Kč</b>	
<b>vliv na termín dokončení:</b>	není		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>přílohy :</b>	<i>rozpočty-cenové nabídky</i>		
	Nabídka dodatečné služby - doplnění dermoplastiky dravce		
<b>podpis zhotovitele:</b>	Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o.		
	Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta jedenatel	Datum:	30.11.2016
<b>TDI :</b>	Firma:		
	Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum:	30.11.16
<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
	Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GR a ředitel pobočky Praha	Datum:	
<b>jiné osoby:</b>	Firma:		
	Jméno/Funkce:		
		Datum:	



## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – doplnění grafické expoziční stěny o dermoplastiku dravce na sokolnické rukavici.

### Dermoplastika dravce – technický popis

Zhotovitel navrhuje doplnit grafickou expoziční stěnu o dermoplastiku dravce umístěného na sokolnické rukavici. Dravec bude umístěn tak, aby návštěvníci mohli do rukavice vložit ruku a vyfotografovat se s dravcem na ruce.

### Cenová nabídka: Dermoplastika dravce

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Dermoplastika sokola	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
2	Sokolnické doplňky	kpl	1	9 150 Kč	9 150 Kč
3	Upevnění na stěnu	kpl	1	18 500 Kč	18 500 Kč
4	Režie, doprava, kompletační činnost	kpl	1	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Celkem (bez DPH) =</b>					<b>47 650 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 30. 11. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha		
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	číslo ZL: <b>008</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022	
název ZL:	Doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky	
předmět změny:	Na přání objednatele bude do vzduchotechniky v expozici doplněn uhlíkový filtr.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Uhlíkový filtr je nezbytný pro kvalitní odstraňování pachů z prostoru expozice. Doplnění je provedeno na přání objednatele dle zkušeností s provozem expozice Rybářství. Výměna filtru je doporučena jedenkrát za 3 měsíce.	
v příloze		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	4 865,00 Kč
vliv na termín dokončení:	není	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	rozpočty-cenové nabídky	
	Nabídka dodatečné služby - doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky	
podpis zhotovitele:	Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jméno/Funkce Mgr. Stanislav Šlechta jednatel	Datum 5.12.2016
TDI :	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum 5.12.2016
zástupce objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum 7.12.2016
jiné osoby:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum



## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky.

### Doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky – technický popis

Na přání objednatele bude do expozice doplněn uhlíkový filtr do vzduchotechniky. Doporučená výměna filtru jednou za 3 měsíce.

### Cenová nabídka: Doplnění uhlíkového filtru do vzduchotechniky

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Uhlíkový filtr	ks	1	4 065 Kč	4 065 Kč
2	Montáž	kpl	1	800 Kč	800 Kč
				<b>Celkem (bez DPH) =</b>	<b>4 865 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 10. 12. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

## Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	<b>číslo ZL:</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022	<b>009</b>
<b>název ZL:</b>	<b>Úvod expozice (vstup do expozice)</b>	
<b>předmět změny:</b> Na přání objednatele bude doplněn úvod expozice jak ze sálu Lesnictví, tak od Laboratoře ticha - konkrétně se jedná o výmalbu, název expozice, tiráž a postavičku myslivce.		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> Pro lepší orientaci návštěvníků bude u vstupu do sálu od Laboratoře ticha doplněna výmalba, tiráž expozice a postavička myslivce. Při vstupu z druhé strany bude doplněna výmalba, postavička myslivce a název expozice.		
<b>v příloze</b>		
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	cena: bez DPH	Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
	cena: bez DPH	9 930 Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b> není		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>		
<b>přílohy :</b> rozpočty-cenové nabídky Nabídka dodatečné služby - úvod expozice		
<b>podpis zhotovitele:</b>	Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta jednatel	Datum: 7.12.2016
<b>TDI :</b>	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum: 7.12.2016
<b>zástupce objednatele:</b>	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: 7.12.2016
<b>jiné osoby:</b>	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:

## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – úvod expozice

### Úvod expozice – technický popis

Na přání objednatele bude do expozice úvod u obou vstupů do sálu. U vstupu do sálu od Laboratoře ticha doplněna výmalba, tiráž expozice a postavička myslivce. Při vstupu z druhé strany bude doplněna výmalba, postavička myslivce a název expozice.

### Cenová nabídka: Úvod expozice

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Výmalba	m2	1	30 Kč	180 Kč
2	Tiráž	ks	1	2 850 Kč	2 850 Kč
3	Postava myslivce	ks	2	2 100 Kč	4 200 Kč
4	Název expozice	ks	1	950 Kč	950 Kč
5	Montáž a kompletace	kpl	1	1 750 Kč	1 750 Kč
				<b>Celkem (bez DPH) =</b>	<b>9 930 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 10. 12. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

# ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Myslivost pro NZM s.p.o. - pobočka Praha		
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	číslo ZL: <b>010</b>
zhotovitel:	SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jungmannova 31/23 110 00 Praha 1 IČ 27586022	
název ZL:	Filmová sekvence	
předmět změny:	Doplnění dalších filmových sekvencí do projekce Co se děje v lese.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Doplnění umožní dva režimy projekce - herní a promítání edukačních filmů. Součástí filmů je i interaktivní část, kdy si návštěvník může zvolit animaci nebo dokument o jednom ze čtyř témat hry.  v příloze	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	230 000,00 Kč
vliv na termín dokončení:	není	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
přílohy :	rozpočty-cenové nabídky Nabídka dodatečné služby - filmová sekvence	
podpis zhotovitele:	Firma: SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Jméno/Funkce: Mgr. Stanislav Šlechta jednatel	Datum: 7. 12. 2016
TDI :	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Václav Holý	Datum: 7. 12. 2016
zástupce objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: 7. 12. 2016
jiné osoby:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:





## Nabídka dodatečné služby

Scientica Agency s.r.o., nabízí dodatečnou službu dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. k zakázce expozice Myslivost – doplnění dalších filmových sekvencí do projekce Co se děje v lese.

### Filmové sekvence – technický popis

Doplnění umožní dva režimy projekce - herní a promítání edukačních filmů. Součástí filmů je i interaktivní část, kdy si návštěvník může zvolit animaci nebo krátký dokument o jednom ze čtyř témat hry.

Cenová nabídka: **Filmové sekvence**

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	scénář a scénografie	ks	1	18 000 Kč	18 000 Kč
2	odborná konzultace	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
3	kamera, natáčení 8 h hrubého materiálu	ks	1	95 000 Kč	95 000 Kč
4	příprava scénérií a kulis, herci, zvířata	kpl	1	36 000 Kč	36 000 Kč
5	střih, mix, postprodukce vč. zvuku	kpl	1	47 000 Kč	47 000 Kč
6	zapojení do aplikace, autorská práva	kpl	1	24 000 Kč	24 000 Kč
				<b>Celkem (bez DPH) =</b>	<b>230 000 Kč</b>

Nabízená cena je konečná, maximální, zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy.

Realizace nebude mít vliv na termín dodání díla dle SoD.

Cenová nabídka je platná do 10. 12. 2016. V případě zájmu NZM písemně objedná dodatečnou službu.

