

č. objednatele: 1351-2011-130737-1

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1351-2011-130737 ze dne 04. 10. 2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena vedením Pobočky Litoměřice

Olga Bechyňská, referent Pobočky Litoměřice

3723001/0710

01312774/CZ013112774

a

Zhotovitel:

SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

Jaromír Bočan - ENERGOECO KARLOVY VARY

a Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář

zastoupené reprezentantem sdružení:

Adresa:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromírem Bočanem

Komerční banka Karlovy Vary

42549-341/0100

11363509/není plátcem DPH

Projekční část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromírem Bočanem

Ing. Jaromír Bočan

Ing. Jaromír Bočan, Ing. Václava Petrová

11363509/CZ440413077

Geodetická část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář

Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Václavem Kellnerem

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

11393807/CZ500304061

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1351-2011-130737-1 pro zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Velké Žernoseky a Michalovice u Velkých Žernosek. K aktualizaci dochází:

- a) pro KoPÚ Velké Žernoseky v tomto znění
bod 1.5. – termín ukončení 28.2.2014
bod 2.1. – termín ukončení 31.7.2014
bod 2.2. – termín ukončení 31.10.2014
bod 2.3. – termín ukončení 5.12.2014
b) pro KoPÚ Michalovice u Velkých Žernosek v tomto znění
bod 1.5. – termín ukončení 15.11.2013
bod 2.1. – termín ukončení 31.7.2014
bod 2.2. – termín ukončení 30.9.2014
bod 2.3. – termín ukončení 30.11.2014

Upravené termíny jsou uvedeny v nedílných přílohách tohoto dodatku – příloha č. 1 a příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1, krycím listu nabídkové ceny.

Současně bude proveden přepočítání ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Podrobný rozpočet sazeb DPH je uveden v nedílných přílohách tohoto dodatku - příloha č. 1 a příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1, krycím listu nabídkové ceny

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25. 9. 2013

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubrayová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:


Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 17 KARLOVY VARY, Dvořákova 672/33
IČO: 11003509, DIČ: CZ11003509

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD č. obj. 1351-2011-130737, KoPÚ v k.ú. Velké Žernoseky

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	274	250,-	68 500,-	31.10.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	274	80,-	21 920,-	30.9.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	274	440,-	120 560,-	31.10.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	134	600,-	80 400,-	30.11.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	274	240,-	65 760,-	28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				357 140,-	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	274	460,-	126 040,-	31.7.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	274	300,-	82 200,-	31.10.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 600,-	10 800,-	5.12.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				219 040,-	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	550	280,-	154 000,-	6 měsíců
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	274	270,-	73 980,-	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				227 980,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH		357 140,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH		219 040,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		227 980,- Kč
Celková cena bez DPH		804 160,- Kč
DPH 20 %		58 276,- Kč
DPH 21 %		107 684,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		970 120,- Kč

V Litoměřicích dne 25.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

2

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO ①
KARLOVY VARY
860 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 672/33
ICO: 11633509, DIČ: CZ11633509

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant združení

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 SoD č. obj. 1351-2011-130737, KPÚ v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	76	240,-	18 240,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	76	80,-	6 080,-	30.9.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	76	430,-	32 680,-	31.10.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	74	500,-	37 000,-	30.11.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	76	220,-	16 720,-	15.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						110 720,-
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	76	460,-	34 960,-	31.7.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	76	300,-	22 800,-	30.9.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1 050,-	3 150,-	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						60 910,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	130	270,-	35 100,-	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	76	260,-	19 760,-	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						54 860,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH		110 720,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH		60 910,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		54 860,- Kč
Celková cena bez DPH		226 490,- Kč
DPH 20%		18 800,- Kč
DPH 21%		27 823,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		273 113,- Kč

V Litoměřicích dne: 25.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

2

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice


Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO ①
KARLOVY VARY
260 17 KARLOVY VARY, Dvořákova 672/33
IČO: 11533600, DIČ: CZ11533600

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant združení