

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 3/2010, č. zhotovitele 79/2010

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krnsko a k.ú. Řehnice
uzavřené
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad
Mladá Boleslav**

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Josef Zeman

Komerční banka – Praha 5 Smíchov

51 – 1737230227/0100

00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GERPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Česká spořitelna a.s.

124378339/0800

61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 30558

I. Ve smlouvě se mění z důvodu rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy text takto:

Článek II, bod 1

1. Nabídka zhotovitele ze dne 25.6.2010 a nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2011.

Článek III

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

Zbývající část textu článku zůstává nezměněna.

Článek V, bod 1

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

Zbývající část textu článku zůstává nezměněna.

Článek VI, bod 1

Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

Článek VII, bod 1

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené objednatelem a na základě nabídky ve veřejné zakázce na dodatečné práce vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a příloha č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy. Rekapitulace ceny:

KPÚ Krnsko

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	507 650,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	284 300,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	212 700,- Kč
Celková cena bez DPH	1 004 650,- Kč
DPH	200 930,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 205 580,- Kč

Zbývající část textu článku VII, bodu 1 zůstává nezměněna.

II. V ostatních částech zůstává znění smlouvy nezměněno.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 3/2010 (č. zhotovitele 79/2010) ze dne 24.8.2010.

V Mladé Boleslavi dne: 16.3.2011

Za objednatele:

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu



Za zhotovitele:

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

 **Gepard**
s.p.o.s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

k.ú. Krnsko

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	12	250	3 000	31.5.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	12	1 000	12 000	31.5.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	16	3 000	48 000	
	- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	60	70	4 200	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	12	400	4 800	30.4.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						72 000

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	10 000	10 000	31.1.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	31.1.2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	12	1 200	14 400	30.4.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	0		0	31.7.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						24 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	800	32 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	65	100	6 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	12	600	7 200	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						45 700

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	72 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	24 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	45 700 Kč
Celková cena bez DPH	142 100 Kč
DPH	28 420 Kč
Celková cena díla včetně DPH	170 520 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 16.3.2011

Za objednatele: Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-4-

Ing. Eya Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Ing. Miloš Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.