

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov III“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 16.6.2015, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel: **společnost „Lichnov III – Rovina – Terra“**
vedoucí společník: Rovina, a.s.
sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 64 50 85 10
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1908

S

smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.4. se mění termín dokončení stavebních prací takto:

- Dílčí termín dokončení stavebních prací (mimo vegetační úpravy) je do **31.5.2017**.

čl. 21 Závěrečná ustanovení – rozšiřuje se o nové body tohoto znění:

- 21.11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
- 21.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontrakčního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 21.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele **13 -04- 2017**
v Ostravě dne

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele **13 -04- 2017**
v Hulíně dne

Zdeněk Zlámal
předseda představenstva
Rovina, a.s.

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510