

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 267-2011-130762
č. zhotovitele: 2011/033

uzavřené dne 21. 6. 2011 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Němčí**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774-není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGERIS s.r.o.
Adresa: Jeřábková 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený: jednatelem RNDr. Josefem Glosem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mira Koukalová
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ/DIČ: 255 76 992/CZ25576992
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vl. 35034

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s čl. XI odst. 4. smlouvy o dílo č. objednatele: 267-2011-130762, č. zhotovitele: 2011/033 uzavřené dne 21. 6. 2011 (dále jen smlouva) tento dodatek

V Čl. I. Předmět a účel smlouvy se v bodě 1. doplňuje odstavcem, který zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodatečné služby k původní veřejné zakázce v rozsahu a termínech dle přílohy č. 1 tohoto dodatku v celkové ceně dodatečných služeb **55.950,- Kč** bez DPH.

V Čl. VII. Cena za provedení díla se cena díla snižuje o hodnotu méněprací ve výši **57.420,- Kč** bez DPH. Cena hlavních fakturačních celků se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.262.530,- Kč
---	----------------

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.449.000,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	462.750,- Kč
Celková cena bez DPH	3.174.280,- Kč

Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Uherském Hradišti dne

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti
AGERIS s.r.o.