



Europäische Union / Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

Program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 588/2017

Název díla:

**„Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz –
studie proveditelnosti“**

Číslo projektu: 100272124

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel: Společnost VRV + SHDP, zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 2. 2017
vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda
představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Za společnost jednají vždy dva členové
představenstva společně. Kdo za společnost
podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj
podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

zástupce ve věcech technických:
vedoucí týmu:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce
č. 1930

Společník: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, PhD., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém
rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy
představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce
č. 7326

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá:

Studii proveditelnosti.

Studie bude řešit proveditelnost opatření na zvýšení ochrany sídel v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz dle „**Osnovy studie proveditelnosti**“, která tvoří přílohu k **Zadávací dokumentaci Sebnitz**.

ČI. III. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definována níže.

Zpracovatel studie navrhne jednotlivá opatření, vyhodnotí jejich realizovatelnost, vodohospodářskou a ekonomickou efektivitu, vliv na odtokové poměry, majetkoprávní vztahy, vliv na životní prostředí, vliv na morfologickou charakteristiku vodních toků jako ukazatele kvality dle Směrnice 2000/60/ES, podmínky ostatních správních orgánů.

Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s pravidly publicity, předepsanými v Příručce k informačním a komunikačním předpisům, zveřejněna na stránkách dotačního programu „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020“. Předepsaná loga a motto tohoto dotačního programu budou součástí tištěné i elektronické verze.

Dodavatel provede předmět plnění veřejné zakázky v těchto fázích a v tomto rozsahu:

1. Terénní průzkum území v celém rozsahu povodí Vilémovského potoka včetně města Sebnitz
 - Pořízení fotodokumentace
 - Vyhodnocení území – průzkum, pochůzky
 - Vyhodnocení povodní (zejména za období od roku 2010)
 - Hydromorfologická analýza
 - Konzultace s obcemi (doporučení opatření ze strany obcí)
 - Hledání vhodných lokalit pro možnost vytvoření retenčních prostorů a návrh lokálních protipovodňových opatření
 - Vyhledání kritických míst na korytech vodních toků
2. Návrh a zhodnocení výstavby retenčních prostorů a dalších opatření v povodí jednotlivých vodních toků
 - Bude proveden návrh a specifikace jednotlivých protipovodňových opatření (dále jen PPO) – např. retenční prostory s důrazem na tvorbu suchých nádrží, opatření lokálního charakteru včetně možnosti individuální ochrany objektů, mobilní prvky protipovodňové ochrany a případné systémy včasného varování před povodněmi
 - Zpracování grafických příloh navržených opatření (technické výkresy, mapové přílohy do vhodného kartografického podkladu)
 - Odhad investičních nákladů v aktuální cenové úrovni

3. Vodohospodářské posouzení všech navržených opatření (posouzení bude pro každé navržené opatření zvlášť, pro skupiny souvisejících opatření i pro komplex všech opatření)
 - Posouzení vodohospodářského efektu každého opatření zvlášť a ve vzájemné kombinaci, v rozsahu N-letých průtoků - požadavky kladené v ČR a v SRN – s ohledem na charakter zástavby v záplavových územích – v ČR Q_{20} , v SRN Q_{100} . Pro výpočet bude použit matematický model – bude proveden výpočet neustáleného nerovnoměrného proudění spojeným 1D/2D modelem. Bude provedeno posouzení účinků retenčních prostorů pro více hydrologických událostí (rozdíl mezi zimní a letní povodní, povodně různé N-letosti).
 - Posouzení odtokových poměrů v zastavěném území před a po realizaci opatření. Cílem je nezhoršení odtokových poměrů.
 - Porovnání rozsahu záplavového území pro průtok Q_{100} a aktivní zóny před a po realizaci opatření.
 - Studie porovná rozsah rozlivů v budoucích retenčních prostorech (dotčená plocha, dosažené úrovně hladin a hloubky vody při kulminaci povodně, doba zatopení) při současném stavu a po realizaci retenčních prostorů.
 - Ochrana přírody včetně zajištění potřebných posouzení vlivu na životní prostředí.
 - V případě návrhu mobilních prvků PPO bude posouzena i časová náročnost jejich aktivace a realizovatelnost aktivace s ohledem na dotokové doby z povodí. Toto bude doloženo harmonogramem pro testované povodňové epizody. Podobně bude posouzena i realizovatelnost včasné manipulace na objektech PPO, které ji budou vyžadovat. Bude prověřena vhodnost použití mobilních prvků s ohledem na charakter proudění (stabilita prvků, bezpečnost chráněného území).
4. Vyhodnocení realizovatelnosti opatření a jejich projednání. Realizovatelnost opatření bude vyhodnocena dle následujících kritérií:
 - Pokud jsou navržena opatření v zastavitelném území obcí, bude doloženo, že jejich realizací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
 - Ovlivnění jednotlivých vodních prvků ve vazbě na případné přerozdělení průtoků vzhledem k navrhovaným opatřením.
 - Majetkoprávní vztahy (projednání s vlastníky pozemků dotčených přímo stavbami nebo změnou vodních poměrů v území – změna hladiny podzemní vody, snížení ochrany území v nezastavitelném území, řešení v rámci pozemkových úprav, vybudování nových koryt vodních toků mimo údolnici a tím vzniklé zatápnění pozemků v údolnici, posouzení možnosti vyvlastnění v nezbytně nutném rozsahu atd.).
 - Vliv na životní prostředí – zajištění příslušných úkonů (souhlasů, rozhodnutí atd.) orgánů ochrany přírody dle příslušné legislativy v ČR (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění včetně posudku dle § 45i uvedeného zákona) a v SRN
 - Zhodnocení vlivu jednotlivých opatření na morfologickou charakteristiku vodních toků jako ukazatele kvality dle Směrnice 2000/60/ES.
 - Podmínky ostatních správních orgánů.
5. Posouzení ekonomické efektivity
 - Odhad investičních a provozních nákladů.
 - Efektivita navržených opatření ve vztahu na zvýšení ochrany území před povodněmi (snížení povodňových škod).
 - Studie porovná efektivitu každého navrženého opatření a souboru všech opatření. Pro vyhodnocení ekonomické efektivity bude použita metoda využívaná v ČR v programu Prevence před povodněmi.
6. Analýza a návrh financování realizace navržených opatření

- Návrh právnických a fyzických osob, které budou investory a provozovateli jednotlivých opatření nebo jejich funkčních celků.
- Vyhodnocení dotačních titulů a návrh vhodného dotačního titulu vzhledem k charakteru navržených opatření.

7. Závěr, návrh dalšího postupu

- V případě návrhů variantních řešení v jednotlivých lokalitách studie doporučí návrhovou variantu s ohledem na jednotlivá posouzení. Zpracovatel se zaměří na minimalizaci existence manipulovatelných objektů a dalších prvků závislých na lidském faktoru, umělých prvků ve vodních tocích a v krajině, přerozdělování průtoků mezi stávající a případně navrhovaná koryta či další vodní prvky (tůňe, mokřady, slepá ramena apod.): Doporučení zohlední také ovlivnění vodního režimu v území a provozní náklady. Investiční a provozní náklady pro doporučené varianty budou vyčísleny podrobněji.
- Ve studii bude navržen další postup přípravy doporučených opatření a postup realizace jednotlivých opatření nebo jejich celků (etapizace prací) s ohledem na vazby a na míru protipovodňového efektu.
- Případné pozemkové úpravy - studie navrhne priority s ohledem na dopad pozemkových úprav na vodní poměry a na realizovatelnost úprav.

Cílem studie je navržení kombinace protipovodňových opatření tak, aby výsledná míra ochrany všech opatření v povodí dosáhla maximální hodnoty při dodržení podmínky dosažení ekonomické efektivity.

Požadavky na ochranu proti povodním jsou s ohledem na charakter zástavby v záplavových územích v ČR Q₂₀, v SRN Q₁₀₀.

Studie proveditelnosti bude předána v 9 - ti vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 - ou vyhotoveních v elektronické verzi (např. CD, DVD) v dvoujazyčném výstupu tj. v jazyce českém i německém.

Výrobní výbory (dále jen VV) v průběhu projekčních prací:

Zpracovatel studie v průběhu zpracování studie bude svolávat a organizovat výrobní výbory a závěrečný výrobní výbor. Min. počet výrobních výborů je 4x v kalendářním roce a bude zde prezentován postup prací za uplynulé časové období. Vstupní výrobní výbor svolá zpracovatel studie nejpozději **do 30 kalendářních dnů** po uzavření smlouvy o dílo.

Z průběhů výrobních výborů je zpracovatel studie povinen pořizovat zápisy/záznamy a prezenční listiny. Zápis bude zpracován dvojjazyčně (CZ/DE) bude zpracovatelem studie proveden v průběhu jednání a stvrzen podpisy přítomných. Záznam je zpracovatel studie povinen vyhotovit dvojjazyčně (v jazyce českém a německém) a je povinen odeslat e-mailem objednateli do 7 dnů od konání výrobního výboru. Pro účastníky výrobních výborů je nutné zajistit tlumočení do německého jazyka. Veškerá dokumentace z výrobních výborů bude splňovat podmínky předepsané v pravidlech publicity dotačního programu „Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“.

Zpracovatel studie **do 20 kalendářních dnů** před konáním závěrečného výrobního výboru předloží objednateli kompletní studii v jazyce českém i německém v jednom kompletním vyhotovení v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v elektronické verzi (např. CD, DVD) a to ve stejné struktuře a ve stejném obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.

Zpracovatel studie se zúčastní projednání studie v investiční komisi objednatele.

Studie bude předána objednateli ke kontrole formální a věcné úplnosti v místě plnění v 9 - ti vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 - ou vyhotoveních v elektronické verzi (např. CD, DVD) v dvoujazyčném výstupu tj. v jazyce českém i německém.

Dále bude zpracována a předaná objednateli i **ANOTACE ke studii v jazyce českém i německém 1x v tištěné verzi a 1x v elektronické verzi**, která bude sloužit k potřebám zveřejnění informací o studii a jejím zpracování na internetu. Součástí anotace bude obsahové členění studie.

Úspěšné provedení kontroly je podmínkou podpisu dílčího protokolu o předání a převzetí díla.

Za písemný doklad o předání se považuje Zjišťovací protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovením díla.

Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Dodavatel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Dodavatel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele dodavatel dodá další vyhotovení studie proveditelnosti v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: **do 5 kalendářních dnů**
od nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla: **do 360 kalendářních dnů**
od nabytí účinnosti této smlouvy

Maximální lhůta pro realizaci zakázky stanovená zadavatelem je 400 kalendářních dnů.

Dílčí postupové termíny plnění části díla:

1. etapa – časové rozmezí: **1 měsíc**
 - studium a zpracování vstupních podkladů od zadavatele, terénní průzkum, návrh možných opatření, zajištění katastrálních map a vyhodnocení majetkoprávní situace, získání vstupních informací a podkladů od orgánů ochrany přírody a analýza potencionálního řešení. Příprava harmonogramu a strategie dalšího postupu studie.
2. etapa – časové rozmezí: **6 měsíců**
 - navržení optimální varianty řešení, její výběr z několika variant, zpracování technických podkladů a odborný odhad finančních nákladů pro jednotlivé varianty, navržení komplexu přírodně blízkých opatření s ohledem na požadavky protipovodňové ochrany a ochrany přírody, navržení etap realizace těchto opatření a časový postup realizace, dílčí konzultace a předběžné projednání se všemi dotčenými subjekty (povolovací orgány, majitelé pozemků apod.), zpracování a zajištění výstupů GIS a závěrečných reprografických výstupů, projednání zpracování posouzení EIA. Návrhy dodavatele budou průběžně konzultovány v ČR autorizovanou osobou

uvedenou v seznamu autorizovaných osob pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

3. etapa – časové rozmezí: **6 měsíců**

projednání navržených opatření se všemi dotčenými subjekty (s orgány státní správy, obecní samosprávy, orgány ochrany přírody, vodoprávním úřadem, s obcemi a s vlastníky dotčených pozemků apod.), zpracování podkladů potřebných z hlediska ochrany přírody: v ČR posouzení dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., v případě požadavku krajského úřadu EIA a odevzdání finální podoby studie proveditelnosti

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí **celkem: 137 175,- EUR bez DPH**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

A) Náklady za zpracování studie	104 775,- EUR
B) Náklady ostatní vč. subdodávek	18 000,- EUR
C) Reprografické práce	3 300,- EUR
D) Překlady a tlumočení (konsekutivní tlumočení, překlady počítány jako běžné s jazykovou. korekturou)	7 400,- EUR
E) Povinná publicita a prezentace (náklady na 2x seminář a prezentační materiály vč. tiskové konference)	3 700,- EUR
Celkem za zpracování studie proveditelnosti	137 175,- EUR bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Jednotlivé etapy prací budou dodavatelem studie proveditelnosti fakturovány v dohodnutém poměru na oba partnery projektu, zvláště pro Zemskou správu přehrad Svobodného státu Sasko **40 %** a zvláště pro Povodí Ohře, státní podnik **60 %**.

Dodavatel na všech fakturách vždy uvede název projektu a číslo projektu.

Na fakturách pro Zemskou správu přehrad Svobodného státu Sasko dodavatel uvede:

DE

**Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet des Bachs Vilémovský potok/Sebnitz - Durchführbarkeitsstudie
Nummer des Projektes: 100272124**

Na fakturách pro Povodí Ohře, státní podnik dodavatel uvede:

CZ

**Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz - studie proveditelnosti
Číslo projektu: 100272124**

Dodavatel dále na fakturách uvede, že se jedná buď o dílčí plnění, nebo o celkové plnění.

Na fakturách **pro Zemskou správu přehrad Svobodného státu Sasko** dodavatel uvede, že fakturuje **40%** částky dílčího, nebo celkového plnění.

Kontaktní fakturační údaj na Zemskou správu přehrad Svobodného státu Sasko:

Adresa:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Bahnhofstrasse 14
01796 Pirna

Bankovní spojení

HypoVereinsbank

IBAN DE26 8502 0086 0004 4078 73

BIC HYVEDEMM496

USt-ID-Nr. DE199521669

Kontaktní osoba:

Frau Heike Merbitz

Tel.: +49 3501 796-465

Heike.merbitz@ltv.sachsen.de

Na fakturách **pro Povodí Ohře, státní podnik** dodavatel uvede, že fakturuje **60%** částky dílčího, nebo celkového plnění.

Kontaktní fakturační údaj na Povodí Ohře, státní podnik:

Subjekt: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889900
DIČ: CZ70889988
Bankovní spojení: KB Chomutov
Číslo účtu: 9137441/0100
Telefon: 474 636 111
e-mail: poh@poh.cz
www: www.poh.cz

Všechny faktury budou vystavovány pouze v českém jazyce.

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě **dílčího plnění** dnem předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši **80%** ceny studie proveditelnosti,
 - v případě **celkového plnění** dnem podpisu Rozhodnutí o schválení studie proveditelnosti generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících **20%** ceny studie proveditelnosti. Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
 4. Pokud dodavatel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
 5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
 6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

ČI. VII. SANKCE

1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 zákona č.

89/2012 Sb. (občanského zákoníku), pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - a) Sankce uvedené v bodě 1. tohoto článku uplatní vůči dodavateli Povodí Ohře, státní podnik.
 - b) Sankce uvedené v bodě 2. tohoto článku uplatní dodavatel na toho partnera projektu, který byl v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, tj. zvláště pro Zemskou správu přehrad Svobodného státu Sasko a zvláště pro Povodí Ohře, státní podnik.
5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít dodavatel za objednatelem.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené dodavateli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
10. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem porušením povinností dodavatele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro další přípravu stavby.
3. Dodavatel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dodavatel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
4. Odpovědnost dodavatele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

5. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá dodavatel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby. Vady reklamované v této době budou dodavatelem odstraněny bezúplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednatelem. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.
6. Dodavatel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Je – li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak dodavatel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.
7. Oznámení vad musí být zasláno dodavateli i písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči dodavateli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
9. Pokud dodavatel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede dodavatel bezplatně.
10. Dodavatel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
11. Nebude-li dodavatel vyzooměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 kalendářních dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

ČI. IX. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem porušením povinností dodavatele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. X. LICENCE

Je - li předmět díla chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje dodavatel (autor) ve smyslu §2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) nevýhradní licenci v neomezeném rozsahu – oprávnění, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracovááno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

Autor poskytuje licenci bezúplatně dle §2366 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).

U díla, nebo jeho jednotlivých částí, použitých dle výše uvedeného ujednání, bude vždy uveden dodavatel (autor) a název díla. Pro jiné využití, zejména, jedná – li se o poskytnutí díla osobám, které nemají vztah k předmětu díla, a jeho využití dle této smlouvy, je třeba souhlasu dodavatele.

ČI. XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat s dodavatelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Dodavatel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele MPR o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.
Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží dodavatel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud dodavatel nezačne provádění díla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o dílo,

Smlouva o dílo

- prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení díla, nebo jeho dohodnuté části delší než 30 kalendářních dnů.

Objednatel právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které dodavateli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni dodavatel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy.

5. Objednatel může od smlouvy odstoupit, poměrnou část původně určené ceny dodavateli zaplatí, má-li z částečného plnění dodavatele prospěch.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne 26.06.2017

V Praze dne 10.07.2017

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.