

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170015
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy,
ř. km 32,190 – 32,235
111160044 / 1111 141

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové n. L., tel. 602 239 474
Vladimír Šimek, DiS., úsekový technik, tel. 602 108 492

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111, 495 088 122
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: KAMPA – MARYNKA, s.r.o.
Adresa sídla: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

Statutární orgán: František Marynka, Lenka Marynková, jednatele
Osoba oprávněná k podpisu: František Marynka, Lenka Marynková, jednatele
Zástupce pro věci technické: Jiří Marynka, DiS., tel. 737 236 765

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014997
Bankovní spojení: 1234721359/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 20071
Tel: 737 236 768
E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy, ř. km 32,190 – 32,235“ číslo D600170015 ze dne 14.3.2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:

4.3 Termín dokončení díla je: nejpozději do 11.9.2017

Odůvodnění:

V důsledku tání sněhové pokrývky v Krkonoších byl až do poloviny května zaznamenán ve vodním toku Úpa zvýšený průtok. Z tohoto důvodu nebylo technicky proveditelné projektem navržené jímkování včetně odčerpávání průsaků ze základové spáry tak, aby bylo možno zřídit základovou patku opevnění. Vzhledem k tomu, že bez hotové základové patky nemohlo dojít k zahájení prací na ostatních částech stavby, došlo k pozdržení plnění díla. V průběhu již zahájených stavebních prací došlo vlivem intenzivních srážek na konci měsíce června 2017 k dalšímu zvýšení průtoků, při kterých byla narušena již zbudovaná ochranná hrázka a současně byl zaplaven stavební prostor. Znovu zřízení ochranné hrázky a odčerpání vody znamenalo další časové zdržení průběhu prací.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je společnost KAMPA-MARYNKA, s.r.o. srozuměna.

Přílohy jako nedílná součást Dodatku:

- Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 12.7.2017

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 27.7.2017

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
Povodí Labe,
státní podnik
Jablonec nad Nisou
5. 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele:

V Jilemnici dne 24.7.2017

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 436 426 114
DIČ: CZ26014998
František Marynka
jednatel společnosti

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 436 426 114
DIČ: CZ26014998
Lenka Marynkova
jednatel společnosti

stavební firma: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
sídlo: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
kancelář a tech. Dvůr: 543 62, Dolní Branná 56
e-mail: jiri.marynka@tiscali.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, EN ISO 14001:2004

Datum: 12.7.2017

Adresa objednatele: Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005

Věc: **Žádost o prodloužení termínu**

Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy ř. km. 32,190 – 32,235

Vyřizuje: Jiří Marynka DiS 737236765

Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení díla akce "**Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy, ř.km 32,190 -32,235**" z důvodu déletrvajících zvýšených jarních průtoků na vodním toku Úpa. Vysoký vodní stav neumožnil v období měsíce dubna a první poloviny měsíce května 2017 zahájení prací na založení opěrné patky, která je navržena 0,8 m pod úroveň dna. Technicky nebylo možné vodu z místa základové spáry převést a odčerpát. K průtahům s realizací díla dále došlo v důsledku náhlého průchodu zvýšeného průtoku ze dne 30.6.2017 po intenzivních srážkách, kdy došlo k odplavení ochranné hrázky v místě stavby. Obnova ohrázkování si vyžádala práce minimálně v délce 7 dnů.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o prodloužení termínu na dokončení výše uvedeného díla o 6 týdnů, tj. **do 11.9.2017**.

Děkujeme za pochopení.

V Jilemnici 12.7.2017

Jirka Marynka DiS
autorizovaný stavbyvedoucí

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

IČO: 260 14 998

DIČ: CZ26014998