

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov III“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 16.6.2015, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
 sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
 IČO: 70890021
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel: **společnost „Lichnov III – Rovina – Terra“**
 vedoucí společník: Rovina, a.s.
 sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
 IČO: 64508510
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1908

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany - na straně objednatel se mění bankovní spojení, nově zní takto:

Bankovní spojení **KB, a.s., č.ú. 115-27760237/0100**

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH	41.791.173,-- Kč
Měněpráce bez DPH dle dodatku č.2	- 3.715.209,96 Kč
<u>Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.2</u>	<u>92.871,67 Kč</u>
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	38.168.834,71 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele
v Ostravě dne

21 -08- 2017

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele
v Hulíně dne

24 -08- 2017


ing. Černocký Luděk
předseda představenstva
Rovina, a.s.

Handwritten mark