

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160153
Evidenční číslo zhotovitele: 11070/1
Číslo stavby objednatele: 229150004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o.**
Adresa sídla: Blansko, Gelhornova 1, PSČ 678 01
Statutární orgán: Dmitry Trifonov, jednatel
Yaroslav Okhatrin, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Petr Klígl, BA, na základě plné moci
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Lančík
IČ: 27753981
DIČ: CZ27753981
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56736
Číslo účtu: 43-978850297/0100
Telefon: 516 402 719
E-mail: smallhydro@ckdblansko.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952160153, č. zhotovitele 11070/1 na akci „MVE Počaply, modernizace“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem na základě požadavku vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a.s. u následujícího technologického celku v celkové výši 92.400,00 Kč bez DPH.

Technologický celek	Dodatečné práce
Nová elektročást a systém řízení	92.400,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 950 300,- Kč,

slovy: čtyřmilionydevětsetpadesátisícitřista korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 15.05.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 4 950 300,- Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 92 400,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **5 042 700,- Kč**

slovy: pět milionů čtyřicetdvatisíc sedm set korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec technických podmínek stanovujících požadavky na výkon a funkci (TP), které při zpracování těchto technických podmínek nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční.

Na základě vypracování výrobně dodavatelské dokumentace a na základě žádosti o připojení k distribuční síti vznesl vlastník sítě – společnost ČEZ Distribuce, a.s. požadavek, aby rozvaděč měření, který je v současné době osazen na konstrukci transformační stanice č. PA_0330 Počaply MVE, byl umístěn mimo konstrukci trafostanice v samostatném pilíři.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160153 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 8.9.2017
22. 09. 2017

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Petr Klígl, BA
ředitel

ČKD BLANSKO SMALL HYDRO, s.r.o.
Gellhornova 1, 678 18 Blansko
IČO: 27753981

-1-