

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(51)

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170014

na akci: **DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř. km 0,000-1,400**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu:	Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Zástupce pro věci technické:	Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu
IČ:	Ing. Jan Dobrovolný, 602 124 380
DIČ:	70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	CZ70890005
Tel:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Fax:	466 868 211
E-mail:	466 415 301
	labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	Ing. Jaroslava Čápová
Adresa sídla:	Na Chmelnici 459, 290 01 Poděbrady
Statutární orgán:	Ing. Jaroslava Čápová
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jaroslava Čápová
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslava Čápová
IČ:	13290568
DIČ:	CZ545127/0800
Bankovní spojení:	2661813163/0800
Zápis v obchodním rejstříku:	Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Poděbrady
Tel:	728 556 206
Fax:	
E-mail:	capovaj@cbox.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170014 ze dne 27/4/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

článek 3. bodu 3.3

stávající text:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - DPS: DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř. km 0,000-1,400
- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu
 - Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa - DPS: DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř. km 0,000-1,400
- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu
 - Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

Zdůvodnění změny termínu výkonu autorského dozoru:

Z důvodů na straně objednatele nebude možné realizovat stavbu (udržovací práce) v roce 2017 a proto se prodlužuje termín výkonu autorského dozoru o dva roky.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne: **3. 10. 2017**

V Poděbradech, dne: **2. 10. 2017**

Povodí Labe,

státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 125 530 09 Pardubice

.....
za objednatele

Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

.....
za zhotovitele

Ing. Jaroslava Čápová

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170014

akce: DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř. km 0,000-1,400

číslo akce: 122170043