

DODATEK č. 3

k

Příkazní smlouvě č. D994140449

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Netuka
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 177139243/0300
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140449 ze dne 19.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících dědických a vyvlastňovacích řízení, mění takto:

2. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **30.6.2018**.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činnosti a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:

- I. etapa – odborné činnosti a), b), c) dle přílohy č. 1 této smlouvy v celkovém objemu **507.500,- Kč bez DPH (slovy : pětsetšedmtisíc pětset korun českých bez DPH)**,
- II. etapa –
 - a) odborné činnosti d), e) dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, **do 31.1.2017**,
 - b) odborné činnosti d), e) dle přílohy č. 1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, **do 31.12.2017**,
 - c) odborné činnosti d), e) dle přílohy č. 1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne: *19.10.2017*

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(Marie Dušková)
za příkazce
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

V Hradci Králové dne: *25.10.2017*

(Jiří Foltán)
za příkazníka
Jiří Foltán, jednatel

GEOŠRATO s.r.o.
Zemědělská 1091
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 400 865
IČ: 64793036 DIČ: CZ64793036 (2)