



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/51114

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlová / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
27.11.2017

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje změnu zadávací dokumentace.

Na základě sdělení Ministerstva zemědělství ČR jako správce programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III, o pozastavení administrace a realizace akce „Višňová, Víška – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce“ ve III. etapě a jejího přesunu do plánované IV. etapy programu, jejíž zahájení je plánované na počátek roku 2019, zadavatel upravuje termín realizace díla, přičemž článek 4.3. smlouvy o dílo se mění následovně:

4. Doba plnění díla

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden 2019

4.3. Termín dokončení díla je 31.10.2021. Vzhledem ke složitosti geologických poměrů pod budoucím tělesem hráze jsou navrženy technologické postupy směřující k eliminaci těchto poměrů. Postup výstavby objektu hráze bude určen odborným geotechnickým dozorem v úzké součinnosti s objednatelem. Po dobu výstavby hráze bude probíhat kontinuální měření pórových tlaků a zjištěné hodnoty budou porovnávány s přípustnými hodnotami stanovenými matematickým modelem. V případě překročení maximálních přípustných hodnot pórových tlaků bude rozhodnuto o dalším postupu, případně o nutném dočasném přerušení prací až do poklesu hodnoty měřených pórových tlaků pod stanovenou mez, přičemž takové přerušení bude ukončeno v situaci, kdy geotechnický dozor vyhodnotí, že je možné dál pokračovat ve stavební činnosti a této nebrání žádné vnější nepříznivé podmínky včetně podmínek podnebních. V případě nutného dočasného přerušení prací dle předchozí věty zapíše odborný geotechnický dozor počátek i konec tohoto přerušení do stavebního deníku. Tento postup může znamenat několikátýdenní až několikaměsíční přerušení prací na výstavbě tělesa hráze a to i opakovaně v různých fázích výstavby. Termín řádného a včasného dokončení díla bude posunut o počet dnů, představující součet všech technologických přestávek dle tohoto odstavce.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo.

Článek 7. Zadávacích podmínek se mění následovně:

7. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- o Předpoklad zahájení prací: leden 2019
- o Ukončení prací a předání předmětu plnění díla objednateli:
Termín dokončení díla je 31.10.2021.

Zadavatel v této souvislosti prodlužuje lhůtu pro podání **nabídek do 29.01.2018 do 09:00 hodin.**

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

12.1. Nabídky uchazeči doručí na adresu:

Povodí Labe, státní podnik, odbor veřejných zakázek a dotací, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 29.01.2018 do 09:00 hodin.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

12.2. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **29.01.2018 ve 09:30 hodin** na adrese Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

V zastoupení

Ing. Pavel Řehák

2. zástupce - technický ředitel

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Přílohy: Upravený návrh smlouvy o dílo

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

