

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239140006

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic,
Ing. František Zurek, hlavní technický dozor stavebníka
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku
Tel:
Fax:
E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne pro veřejnou zakázku nazvanou „Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby a přílohou D.6.5 – Technické podmínky pro realizaci stavby vypracovanou v roce 2017 společností HG Partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce“
 podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí taková opatření, aby byl zachován a ochráněn silný dub pod polohou hráze.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je 31.10.2021. Vzhledem ke složitosti geologických poměrů pod budoucím tělesem hráze jsou navrženy technologické postupy směřující k eliminaci těchto poměrů. Postup výstavby objektu hráze bude určen odborným geotechnickým dozorem v úzké součinnosti s objednatelům. Po dobu výstavby hráze bude probíhat kontinuální měření pórových tlaků a zjištěné hodnoty budou porovnávány s přípustnými hodnotami stanovenými matematickým modelem. V případě překročení maximálních přípustných hodnot pórových tlaků bude rozhodnuto o dalším postupu, případně o nutném dočasném přerušení prací až do poklesu hodnoty měřených pórových tlaků pod stanovenou mez, přičemž takové přerušení bude ukončeno v situaci, kdy geotechnický dozor vyhodnotí, že je možné dál pokračovat ve stavební činnosti a této nebrání žádné vnější nepříznivé podmínky včetně podmínek podnebních. V případě nutného dočasného přerušení prací dle předchozí věty zapíše odborný geotechnický dozor

počátek i konec tohoto přerušení do stavebního deníku. Tento postup může znamenat několikátýdenní až několikaměsíční přerušení prací na výstavbě tělesa hráze a to i opakovaně v různých fázích výstavby. Termín řádného a včasného dokončení díla bude posunut o počet dnů, představující součet všech technologických přestávek dle tohoto odstavce.

- 4.4. Zhotovitel stavby je povinen strpět činnost geotechnického dozoru stavby a je povinen akceptovat jeho rozhodnutí ve věci postupu prací.
- 4.5. V případě přerušení prací z důvodu nutnosti technologické přestávky na základě rozhodnutí geotechnického dozoru a objednatele je zhotovitel povinen nastoupit k opětovnému pokračování prací do 5-ti pracovních dnů od písemné výzvy geotechnického dozoru a objednatele k obnovení prací. Porušení povinnosti dle předchozí věty tohoto odstavce je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 2000,- Kč za každý celý pracovní den prodlení (tedy za každý pracovní den, následující po pátém pracovním dnu od obdržení výzvy, ve kterém nedojde k zahájení prací do 16:00 hod). Úhrada sankce se řídí ustanoveními na úhradu sankcí dle obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby.
- 4.6. Po dobu přerušení prací na výstavbě tělesa hráze daných rozhodnutím geotechnického dozoru a objednatele, vyvolaných nedosažením přípustných hodnot pórových tlaků, je zhotovitel povinen zajistit stavbu jak z hlediska BOZP, tak z hlediska možné majetkové újmy a z hlediska protipovodňového. Po dobu přerušení práce má zhotovitel nadále odpovědnost za vznik škody na díle, uskladněném materiálu a vznik škody třetí osoby, způsobené nedostatečným zajištěním díla. Zhotovitel se zavazuje i po dobu přerušení prací dílo zajistit takovým způsobem, aby případné riziko vzniku škody objednatele či třetích osob co nejvíce eliminoval.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Frýdlant č. j. 2258/2013/OSUZP/6/Si – Ú 037 dne 11. 12. 2013.
 - Stavební povolení vydané Městským úřadem Frýdlant č. j. MUF 581/2015/OSUZP/4/Hd-231 dne 6. 5. 2015.
 - Stavební povolení vydané Městským úřadem Frýdlant č. j. MUF 545/2015/OD/Bu/042 dne 23. 4. 2015.
 - Závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydané Městským úřadem Frýdlant pod č.j.: MUF 883/2014/OSUZP/3/Po-013 ZPF dne 15. 4. 2014.
 - Závazné stanovisko - souhlas se zásahem do VKP vydané Městským úřadem Frýdlant pod č.j.: MUF2134/2014/OSUZP/3/Po-012 dne 13. 8. 2014.
 - Sdělení k oznámení podlimitního záměru vydané Krajským úřadem Libereckého kraje č. j. KULK60000/2014 dne 22. 9. 2014.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – body c), m)
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný poddodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným poddodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. Čl. 2. Všeobecné podmínky Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku

ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce

