

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Šance – převedení extrémních povodní, č. 5654“
uzavřené dne 7.8.2015 mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

název Povodí Odry, státní podnik
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
zastoupený Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Ing. Radomír Drochytka, investiční referent, pověřený technický dozor
objednatele (TDI)
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

1.2. Zhotovitel:

název OHL ŽS, a.s.
sídlo Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M, v plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Polásek
Jméno osoby pověřené vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona –
autorizovaná osoba Ing. Karel Majkut (kmajkut@ohlzs.cz, tel 602 586 334)
Jméno osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucí, osoba stále přítomná
na stavbě Ing. Martin Polásek (mpolasek@ohlzs.cz, tel 724 368 396)
IČO / DIČ: 46342796 / CZ46342796
E-mail: jpelinka@ohlzs.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně
uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a fakturace - v bodě 7.1. se mění cena díla následovně:

celková cena díla bez DPH	438.500.000,00 Kč
dodatečné práce - bez DPH	58.558.601,19 Kč
méněpráce – bez DPH	- 24.187.117,50 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	472.871.483,69 Kč

čl. 21. Závěrečná ustanovení - ruší se body 21.12., 21.13. a 21.14. a nahrazují se novým zněním:

21.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

21.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

za objednatele
v Ostravě dne 30.11.2017

Povodí Odry,
státní podnik 411
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele
v Ostravě dne

Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize M, v plné moci