

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů,
oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“**

číslo D952170072

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Účastníci smlouvy:

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí provozního střediska Hradec Králové,
tel. 602 108 491, technický dozor stavebníka (TDS),
p. Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177, technický dozor
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PB SCOM s.r.o.**
Adresa sídla: Hranice, Radniční 28, PSČ 753 01

Statutární orgán: Jiří Pavlišťík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci
Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú: 155204315/0600
ČSOB a.s., č. ú: 204716342/0300
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 18505
Tel: 581 615 041
Fax: 581 615 041
E-mail: pbscom@pbscom.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)



Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“ číslo D952170072 ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Příloha č. 1 předmětné smlouvy „Harmonogram prací“ se nahrazuje Harmonogramem prací ze dne 22.12. 2017.

Odůvodnění změny harmonogramu prací:

Změna Harmonogramu prací byla vyvolána v důsledku nepředvídatelných okolností, které v době zpracování nabídky zhotovitelem nebylo možné předpokládat. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (podmáčené okolní pozemky) a z toho plynoucí omezení ze strany vlastníků sousedních pozemků došlo k posunu zahájení vlastních prací a následně i k vyvolané změně finančního plnění (fakturace zhotovitelem). Celková cena za zhotovení díla a termín dokončení díla se nemění.

2. Příloha č. 2 předmětné smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se doplňuje o Přílohu č. 2a „Čestné prohlášení společnosti CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 o poskytnutí plnění uložení odpadů“ a o Přílohu č.2b „Čestné prohlášení společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s., Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové o poskytnutí plnění uložení odpadů“.

Odůvodnění doplnění:

Zhotovitel je v souladu s body 8.1 – 8.6 předmětné smlouvy povinen poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty. Tyto údaje jsou nedílnou součástí smlouvy. Čestné prohlášení poskytovatele (sklárky), CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 nebylo zahrnuto do Příloh.

Skládka Městských lesů Hradec Králové, a.s. je doplněna z důvodu plynulého zajištění provádění prací zhotovitelem (omezená dostupnost sklárky CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o. pro příjem tohoto druhu odpadu v zimním období).

Odvozová vzdálenost z místa stavby na obě sklárky je srovnatelná.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je společnost PB SCOM s.r.o. srozuměna.

Přílohy:

- 1) Harmonogram prací ze dne 22.12. 2017
- 2a) Čestné prohlášení společnosti CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o., Velký Třebešov 59 o poskytnutí plnění uložení odpadů
- 2b) Čestné prohlášení společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s., Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové o poskytnutí plnění uložení odpadů

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 04.01.2018

V HRANICÍCH dne.....


.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087


.....
Ing. Lukáš Soviar,
na základě plné moci



Dopravní stavby
Inženýrské stavby
Vodní stavby
Ekologické stavby
Speciální demoliční práce
Radniční 28, 753 01 Hranice

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Černilovský potok, Rusek - Skalce, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00

Popis prováděných prací	2017												2018		
	září 2017												září	říjen	30.10.2018
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	
Černilovský potok, Rusek - Skalce, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00					1 420 000 Kč	200 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	34 428 Kč				2 360 838
SO1 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 1 ř.km. 0,000 - 2,500 - 2 360 838 Kč			236 412 Kč			405 037 Kč	505 000 Kč	500 000 Kč	850 031 Kč	500 000 Kč	52 513 Kč				3 182 021
SO2 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 2 ř.km. 2,500 - 3,143 - 3 182 021 Kč					100 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	140 000 Kč	70 000 Kč	40 000 Kč	36 731 Kč				886 731
SO3 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 3 ř.km. 3,143 - 4,000 - 886 731 Kč					92 500 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	207 500 Kč				342 500
VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 342 500 Kč			12 500 Kč												0 Kč
Náklady v Kč bez DPH			248 912 Kč		1 612 500 Kč	910 000 Kč	855 000 Kč	1 245 000 Kč	1 025 000 Kč	565 000 Kč	310 678 Kč	0 Kč	0 Kč		6 772 090
															0

září 2017 zahájení stavebních prací
30.7.2018 ukončení stavebních prací

Datum: 22.12.2017
Vypracoval: Marek Kapoun

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087



Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
17.08.2017		45559/2017/PLa		
Datum:				
Č.j.:		17/35668		
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	ihuta

Veřejná zakázka: Povodí Labe, akce „Černilovský potok, Rusek – Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 – 4,00“

Čestné prohlášení:

Poskytovatel:

CIHELNY STAMP MISKOLEZY, s.r.o.

Se sídlem: č.p. 59, 552 03 Velký Třebešov IČ: 62025201,

prohlašuje, že poskytne dodavateli **PB SCOM s.r.o.** Radniční 28, 753 01 Hranice, IČO: 25397087 na akci „Černilovský potok, Rusek – Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř. km 0,00 – 4,00“ plnění ve formě kompletního využití odpadů v rozsahu: zemina a kamení (vytěžený nános) 7 730 t, které vzniknou v rámci realizace této veřejné zakázky a přijímané odpady vyhoví podmínkám vyhl.294/2005 ve znění pozdějších předpisů.

Za poskytovatele:

Ve Velkém Třebešově, dne 17.5. 2017

Povodí Labe, státní podnik závod JABLONEC NAD NISOU				
Datum: 17 -08- 2017				
Č.j.:				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	ihuta

ředitel Ing. Přemek Jirka



CIHELNY STAMP MISKOLEZY s.r.o.
Velký Třebešov 59
552 03 Velký Třebešov

Obchodní rejstřík Kr. soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 6750
IČ: 62025201
e-mail: ciheinystamp@seznam.cz

**Veřejná zakázka: Povodí Labe, stavba: " Černilovský potok, Rusek - Skalice, Odstranění
nánosů a oprava dlažeb ř.km. 0,000 - 4,000".**

Čestné prohlášení:

Poskytovatel:

Společnost: **Městské lesy Hradec Králové a.s.**
Zastoupená: Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem a.s.
Se sídlem: Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
Spisová značka: oddíl B, vložka 2220, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Prohlašuje, že poskytne dodavateli: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO 253 970 87, plnění v roce 2018 ve formě kompletního využití odpadů v rozsahu: zemina a kamení (vytěžený nános) 3.850 m³ což je cca 5.142 t, které vzniknou v rámci realizace této veřejné zakázky a přijímané odpady vyhoví podmínkám vyhlášky 294/2005 v rozsahu tabulky 10.1 a 10.2 ve znění pozdějších předpisů. Charakter ukládaného materiálu bude: kód odpadu 20 02 02 zemina a kameny, kód odpadu 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. Celková cena bez DPH za uložení výše uvedeného množství odpadu bude 539.840,- Kč. Tuto cenu zaplatí dodavatel poskytovateli.

Za poskytovatele:

Ing. Milan Zerzán

ředitel společnosti

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Městské lesy
Hradec Králové a.s.
Ing. Milan Zerzán, ředitel společnosti
Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
tel. 222 624 638, e-mail: milan.zerzan@mlh.cz