

Dohoda o zrušení smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160104
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo a název akce objednatele: VD Labská, kácení porostů na PB
711160035 / 1111 121

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad Labem,
tel.: 602 239 474

Ing. Milan Fridrich, úsekový technik, tel.: 606 634 916

Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník,
tel: 495 088 122

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

495 088 111

495 088 102

labe-zl@pla.cz

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu

a zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Benpra servis s.r.o.

Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice - Místřín

Tomáš Benovič, Pavel Benovič, jednatele

Pavel Benovič, tel. 606 467 460

05249643

CZ05249643

Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-2941040257/0100

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 94308

606 467 460

benovic.pavel@gmail.com

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy s názvem „VD Labská, kácení porostů na PB“ je zhotovení díla v mimo vegetačním období od 9. 3. 2017 do 31. 3. 2017 a od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017, které spočívá v pokácení 349 ks určených dřevin s obvodem kmene 47 – 173 cm (měřeno 1,3 m nad zemí) a 5 000 m² zapojeného porostu v předmětném úseku dlouhém cca 1230 m o celkové ploše 9 200 m² pozemků v k.ú. Labská a Bedřichov, které jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

Pokácené stromy měl zhotovitel vymístit z koryta (ze zátopy) na připravenou deponii ve vzdálenosti do 1,5 km na pozemek v majetku PLa (v případě využití pozemku, který není v majetku PLa, měl tento smluvně zajistit zhotovitelem).

Dřevní hmota v sortimentu - kulatina, vláknina měla být odvezena na deponii. Dřevní odpad, měl být odvezen a likvidován štěpkováním na místech k tomu určených zhotovitelem. Na území Národního parku a v jeho ochranných pásmech je zakázáno rozdělování ohňů mimo míst k tomu určených. Objednatel požadoval dřevní hmotu ukládat v těchto délkách: kulatina 4 m, vláknina 2 m. Každý kus kulatiny nad Ø 20 cm měl být na obou čelech označen pořadovým číslem, délkou a průměrem bez kůry. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 10 cm. Pařezy měly být seřezány pilou co nejbližší k zemi a zatřeny neředěným herbicidem. Zhotovitel měl předat soupis sortimentu s uvedeným druhem dřeviny, pořadovým číslem, délkou a průměrem bez kůry.

Lokalita kácení měla být po provedeném kácení uvedena do původního stavu.

3. Dohoda

- 3.1 Dne 22. 12. 2017 navrhnul zhotovitel v zastoupení advokáta Mgr. Pavla Jurečky objednateli ukončit smlouvu o dílo dohodou z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
- 3.2 Objednatel ověřil podle hlášení TBD, kde jsou mimo jiné uváděny povětrnostní poměry (množství srážek, výška sněhové pokrývky a teplota vzduchu), že dílo mohlo být prováděno maximálně 11 dní v listopadu 2017, protože v ostatních dnech byl svah předmětných pozemků pokryt sněhovou pokrývkou.
- 3.3 Objednatel a zhotovitel dohodli skončit smlouvu o dílo, protože dílo nemohlo být provedené řádně a včas z důvodu shora uvedených nepříznivých klimatických podmínek.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této listiny.
- 4.2 Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 4.3 Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany stvrzují podpisem.
- 4.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 4.5 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 4.6 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele: **15. 01. 2018**
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele: **12. 01. 2018**
V Hodoníně dne

Benpra servis s.r.o.

Zmola 141/25,
Svatobořice 696 04
IČ: 05249643 DIČ: CZ05249643

.....
Pavel Benovič
jednatel

Povodí Labe,
státní podnik

závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

12. 11. 1971
V. Hájek
Povodí Labe
Jablonec nad Nisou

12. 11. 1971
V. Hájek
Povodí Labe
Jablonec nad Nisou

Povodí Labe
Jablonec nad Nisou