

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na st.č. 4901 „VT Ostravice, Lískovec, km 18,645-21,605, výstavba spádových stupňů“ – projektová dokumentace uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dne 7.3.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel:

sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

Lineplan s.r.o.

28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

62255860 / CZ62255860

V souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) Průzkumné práce | do 28.05.2018 |
| b) Projektční práce - DUR | do 28.05.2018 |
| c) Projektční práce - DSP | do 14.12.2018 |
| d) Projektční práce - DPS | do 31.08.2019 |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

v Ostravě dne 12 -01- 2018
za objednatele

v Ostravě dne 20 -02- 2018
za zhotovitele

Povodí Odry,

státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel


Ing. Marek Boháč
jednatel

