

4421788

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2017 na akci
„VT Ostravice, km 7,590, odstranění mostních piliřů“, stavba č. 3516, VZ 1052
mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

DAV, a.s.

Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

00575381/CZ00575381

Smluvní strany se dohodly na zrušení platnosti této smlouvy o dílo v celém jejím rozsahu, a to z důvodu nerealizování výše uvedené akce.


za objednatele:

v Ostravě dne - 9 -02- 2018

za zhotovitele:

v Ostravě dne


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel


Petr Kašovský
místopředseda představenstva

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49 150

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ⑨
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

an 27 B