



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 168/2010 uzavřené dne 30. 7. 2010 na vypracování návrhu

**„Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Proseč pod Křemešníkem“.**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2675030207/0100
IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: AGERIS s.r.o.
Adresa: Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Šmahelovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j.: od.C,
vl.: 35034

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 2 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo:

V Příloze č. 1 k SOD č. objednatele: MZe-PÚ Pelhřimov č. 168/2010 u fakturačních celků
2.1. Plán společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise (viz. dodatek č. 3) a 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ se mění počet MJ z původních 358 ha na skutečný stav 349 ha. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V důsledku toho se mění i cena.

Nová cena fakturačního celku 2.1. KPÚ v katastrálním území Proseč p. Křemešníkem činí 261 750,- Kč bez DPH,
nová cena fakturačního celku 2.3. KPÚ v katastrálním území Proseč p. Křemešníkem činí 593 300,- Kč bez DPH

2.1. Plán společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise:

fakturační celek 2.1.	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč
Smlouva	ha	358	750,-	268 500,-
Skutečnost	ha	349	750,-	261 750,-
Rozdíl		- 9		- 6 750,-

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ:

fakturační celek 2.3.	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč
Smlouva	ha	358	1 700,-	608 600,-
Skutečnost	ha	349	1 700,-	593 300,-
Rozdíl		- 9		- 15 300,-

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.


V Pelhřimově dne: 30. 8. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:


.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel
Pozemkového úřadu Pelhřimov




AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992

.....
Ing. Renata Šmahelová
jednatel
AGERIS s.r.o.