

č. objednatele: PÚ-6/10

č. zhotovitele:

**D O D A T E K č. 5**  
**ke smlouvě o dílo č.j. PÚ-6/10**  
uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
**Adresa:** Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01  
Česká Lípa  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Novotný  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** p. Luděk Kratěna  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Senovážná 3, 115 03,  
Praha 1  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

**Z h o t o v i t e l:** GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
**Adresa:** Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II  
**Zastoupený:** Ing. Vladimírem Luksem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Vladimír Luks  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Liška  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 198733946/0300  
**IČ/DIČ:** 61682764/CZ61682764  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C, vložka 37161,

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

na základě projednání PSZ v regionální dokumentační komisi a jejich připomínek se mění termín odevzdání u bodu 2.1. ; na základě provedených méněprací - změny počtu měrných jednotek se mění bod 2.3. přílohy č. 1 a změny sazby DPH u bodu 2.1-2.6., 3.1. a 3.2. na 21% následovně:

- po zohlednění připomínek RDK se prodlužuje termín odevzdání části 2.1. na 31.5.2013
- po zohlednění provedení méněprací (daňový doklad č. 13100020) došlo ke snížení počtu ks:

- bod 2.1. vypracování plánu společných zařízení nově 31.5.2013  
 bod 2.3. potřebné podélné a příčné profily společných zařízení  
 pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu nově 43 MJ

**Čl. VII.  
Cena za provedení díla**

1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 – dodatek č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 724 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 111 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	607 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 443 580 Kč</b>
<b>z toho se sazbou 20% - část 1.1. -1.7.</b>	<b>1 724 680 Kč</b>
<b>z toho se sazbou 21% - část 2.1.- 3.2.</b>	<b>1 718 900 Kč</b>
DPH 20%	344 936 Kč
DPH 21%	360 969 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 149 485 Kč</b>

**Čl. XI.  
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V České Lípě dne 26.4.2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  
 Pobočka Česká Lípa  
 Dubická 2362  
 470 01 Česká Lípa

.....  
 Ing. Jiří Novotný  
 vedoucí Pobočky Česká Lípa

**Z a z h o t o v i t e l e:**



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
 kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01  
 IČ 61682764, DIČ CZ61682764  
 tel./fax. 318 626 853

.....  
 Ing. Vladimír Luks  
 jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ  
 s.r.o.

**Příloha č. 1 ke SOD - KPÚ v k.ú. Stvolínky - dodatek č.5 - méněpráce + termín**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	727	200	145 400	30.9.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	57	1 000	57 000	30.9.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	638	700	446 600	31.12.2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	1 000	4 000	31.12.2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	85	1 000	85 000	31.12.2010
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.7.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	200	2 000	400 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	471	120	56 520	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	26	3 000	78 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	49	120	5 880	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.5.2012
	- vytyčení pozemků	100bm	99	2 000	198 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	64	120	7 680	31.5.2012
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	727	300	218 100	31.10.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>1 724 680</b>

**Příloha č. 1 ke SOD - KPÚ v k.ú. Stvolínky - dodatek č.5 - méněpráce + termín**

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>2)</sup>	1	<b>300 000</b>	300 000	<b>31.5.2013</b>
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	29	<b>1 000</b>	29 000	31.12.2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha			0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	<b>43</b>	<b>1 000</b>	43 000	31.12.2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm			0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	727	<b>1 000</b>	727 000	28.2.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>3 000</b>	12 000	31.5.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>1 111 000</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	146	<b>300</b>	43 800	<b>5</b>
	Stabilizace hranic pozemků	bod	460	<b>120</b>	55 200	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	727	<b>700</b>	508 900	<b>5</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>607 900</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 724 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 111 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	607 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 443 580 Kč</b>
<b>z toho se sazbou 20% - část 1.1. -1.7.</b>	1 724 680 Kč
<b>z toho se sazbou 21% - část 2.1.- 3.2.</b>	1 718 900 Kč
DPH 20%	344 936 Kč
DPH 21%	360 969 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 149 485 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V České Lípě dne 26.4.2013

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Česká Lípa

Dubická 2362

470 01 Česká Lípa

Ing. Jiří Novotný  
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Za zhotovitele:



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
kpt. Zlinského 59, Příbram II, 261 01  
IČ 01682764, DIČ CZ01682764  
tel./fax: 318 828 858

Ing. Vladimír Luks  
jedenatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.