

č. objednatele: 623-2011-130717

č. zhotovitele:

DODATEK č.1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša,
ředitel ÚO ÚPÚ kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Stínadel 1316, 3693 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3912910297/0100

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

V Příloze č.1 k SOD č. objednatele: Mze-PU Pelhřimov č. 623-2011-130717 u fakturačního celku 1.2.

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění se mění počet **MJ** z původních 4 na skutečný stav 6. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V tomto důsledku se mění i cena.

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace se mění počet **MJ** z původních 16 na skutečný stav 11. Tento rozdíl je rozdílem mezi předpokládanými a skutečně zpracovanými měrnými jednotkami. V tomto důsledku se mění i cena.

Nová cena 1.2. KPÚ v katastrálním území Březina u Hořepníku činí **14 000 Kč** bez DPH

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Smlouva	bod	4	500	2 000	20. 11. 2011
	Skutečnost		6	500	3000	
	Rozdíl		+2	500	+1000	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace Smlouva	bod	16	1 000	16 000	
	Skutečnost		11	1000	11000	
	Rozdíl		-5	1000	-5000	

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Pelhřimově, dne 21.11.2011

Z a o b j e d n a t e l e:



Ing. Luboš Rudišar
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel./fax: 565332867

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení