

S M L O U V A O D Í L O – dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar,
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3912910297/0100

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo
„Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů
v katastrálním území Březina u Hořepníku“:

I. Úprava etapy 1.4 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (méněpráce)

původní cena: 138 870,- Kč bez DPH

nová cena: 95 850,- Kč bez DPH

rozdíl ceny etapy -43 020,- Kč bez DPH

Odůvodnění: nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek, vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	100 bm	117	900,-	105 300,-
Skutečnost	100 bm	103	900,-	92 700,-
Rozdíl		-14		-12 600,-

Stabilizace plastovou značkou	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	351	70,-	24 570,-

Skutečnost	bod	45	70,-	3 150,-
Rozdíl		-306		-21 420,-

Stabilizace kat. hranice kamen.značkou	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	6	1.500,-	9 000,-
Skutečnost	bod	0	1.500,-	0
Rozdíl		-6		-9 000,-

II. Úprava etapy 1.5 – Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (méněpráce)

původní cena: 28 720 Kč bez DPH

nová cena: 22 320 Kč bez DPH

rozdíl - 6 400 Kč bez DPH

Odůvodnění: Nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	100 bm	26	900,-	23 400,-
Skutečnost	100 bm	22	900,-	19 800,-
Rozdíl		-4		-3 600,-

Stabilizace plastovou značkou	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	76	70,-	5 320,-
Skutečnost	bod	36	70,-	2 520,-
Rozdíl		-40		-2 800,-

Snížení ceny za etapy č. 1.4. a 1.5. výše uvedené smlouvy o dílo ke KPÚ Březina u Hořepníku činí: 49 420,- Kč bez DPH. Celková cena za etap 1.5. a 1.6. po úpravě činí tedy 118 170,- Kč bez DPH.

V Pelhřimově dne 31. 08. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:



Ing. Luboš Rudišar
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov



Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/Fax: 56532567

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení