

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi
č. objednatele: 1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr.Roman Hanzík

Ing. Jitka Dorotková

ČNB

37230001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jindřichem Holínským

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jindřich Holínský

ČSOB Praha 4

31405/0300

48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 16154

I.

Ve smlouvě se mění O b j e d n a t e l následujícím způsobem : :

O b j e d n a t e l:

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr.Roman Hanzík

Ing. Jitka Dorotková

ČNB

37230001/0710

01312774/CZ01312774

II.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

III.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny :

fakturačního celku 1.6. ucelené části – Přípravné práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.6.	125.000,-	25.000,- (20%)	150.000,-
Upravená cena 1.6.	123.000,-	25.830,- (21%)	148.830,-
Hodnota méněprací	2.000,-		1.170,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 2.000,- Kč, včetně DPH činí 1.170,- Kč)

fakturačního celku 2.1. ucelené části – Návrhové práce:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 2.1	125.000,-	25.000,- (20%)	150.000,-
Upravená cena 2.1.	123.000,-	25.830,- (21%)	148.830,-
Hodnota méněprací	2.000,-		1.170,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 2.000,- Kč, včetně DPH činí 1.170,- Kč)

fakturačního celku 2.4. ucelené části – Návrhové práce:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 2.4.	175.000,-	35.000,- (20%)	210.000,-
Upravená cena 2.4.	172.200,-	36.162,- (21%)	208.362,-
Hodnota méněprací	2.800,-		1.638,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 2.800,- Kč, včetně DPH činí 1.638,- Kč)

fakturačního celku 3.2. ucelené části – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 3.2.	80.000,-	16.000,- (20%)	96.000,-
Upravená cena 3.2.	78.720,-	16.531,2,- (21%)	95.251,20
Hodnota méněprací	1.280,-		748,80


(hodnota méněprací bez DPH činí 1.280,- Kč, včetně DPH činí 748,80 Kč)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

V Mladé Boleslavi dne : 12.11.2013

Za objednatele:


Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad



V Mladé Boleslavi dne : 12.11.2013

Za zhotovitele :

Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.


AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141

Příloha č.1 k dodatku č.2 smlouvy o dílo č.j.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.1303-2011-130708 ve fakturačních celcích č.1.6., 2.1., 2.4. a 3.2. následovně :

k.ú.Kluky u Mladé Boleslavi

1. Přípravné práce

1.6.– snížení MJ ze 500 na 492 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1.6. cena bez DPH 123.000,- Kč méněpráce 2.000,- Kč

2. Návrhové práce

2.1.– snížení MJ ze 500 na 492 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

2.1. cena bez DPH 123.000,- Kč méněpráce 2.000,- Kč

2.4.– snížení MJ ze 500 na 492 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

2.4. cena bez DPH 172.200,- Kč méněpráce 2.800,- Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

3.2.– snížení MJ ze 500 na 492 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.2. cena bez DPH 78.720,- Kč méněpráce 1.280,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 12.11.2013

V Mladé Boleslavi dne: 12.11.2013

Za objednatele:

Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151
293 01 Mladá Boleslav

2

Za zhotovitele :

Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141

Příloha č. 2 k dodatku č.2 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	500	350	175 000	30.4.2012
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	499	500	249 500	30.5.2012
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	1	500	500	30.5.2012
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
- stabilizace plastovou značkou	bod	132	100	13 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	200	400	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	16	600	9 600	
- stabilizace plastovou značkou	bod	41	100	4 100	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	250	123 000	30.10.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				645 500	

Příloha č. 2 k dodatku č.2 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	492	250	123 000	30.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	25	400	10 000	30.3.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	500	2 500	30.5.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	492	350	172 200	30.9.2014
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						313 700
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	125	250	31 250	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250	50	12 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	492	160	78 720	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						122 470

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	645 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	313 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	122 470 Kč
Celková cena bez DPH	1 081 670 Kč
DPH 20 %	104 500 Kč
DPH 21%	117 426 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 303 596 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 12.11.2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151
293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPLAN

spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141

Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.