

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1349/2017

Název díla:

Blšanka, probírka BP v úseku jez Siřem - most betonárka Kryry

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Filip Zvěřina

tel: 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KHL-EKO, a.s.

Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov

IČO:

26160277

DIČ:

CZ26160277

zastoupený:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Michal Novák, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Novák, předseda představenstva

stavbyvedoucí:

Vladimír Nikodým, technik

manažer stavby:

Ing. Michal Novák, předseda představenstva

tel. 604 296 032, e-mail: novak@khleko.cz

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:

2112139209/2700

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1944

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ve smluvním ujednání pro odkoupení dřevní hmoty

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se bod 4.:

Odkoupení dřevní hmoty - Vytěženou dřevní hmotu z určených ploch v množství 1 206,5 prm odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 290,- Kč/prm bez DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci prací zhotovitelem.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Michal Novák
předseda představenstva
KHL-EKO, a.s.