

## **Záznam z jednání (č. 1)**

**Název akce:** Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů

**Místo jednání:** Budova provozu Povodí Moravy, s.p. Šumperk

**Dne:** 5.05. 2017 v 8:00 hod

**Účastníci:** Povodí Moravy, s.p., úsekový technik Šumperk – Petr Březina  
Povodí Moravy, s.p. , ZHM – Ing. Miroslav Novák  
Povodí Moravy, s.p. , vedoucí provozu Šumperk – David Čížek, DiS.  
AGPOL s.r.o. – Ing. Jaroslav Hetmánek

**Účel jednání:** Úvodní projednání a upřesnění rozsahu prací dle zadání.

### **Body jednání:**

- Zástupci Povodí Moravy, s.p. (investor) seznámili projektanta s rozsahem plánovaného záměru.
- Zástupci Povodí Moravy, s.p. upozornili vzhledem k termínu dle SoD na nutnost zahájení průzkumných prací co nejdříve (geodetické zaměření, kopané sondy).
- Ze strany zástupců investora vzešel požadavek, aby byly vrtané sondy provedeny na celou výšku stupně.
- Místa vrtaných sond v rámci stupně budou odsouhlaseny zástupci Povodí Moravy, s.p.
- Archivní dokumentace dle SoD ke stupňům bude předána projektantovi v týdnu od 8. – 12. 5. 2017.
- Pan Březina uvedl, že bude požadovat konání výrobních výborů každý měsíc. Následující výrobní výbor bude konán nejpozději 9.6. 2017.
- Projektant byl upozorněn na to, že zájmový úsek toku se nachází v CHKO a měl by komunikovat se zástupci CHKO již v průběhu zpracovávání PD, aby zkoordinoval práce s jejich požadavky.
- Až projektant zpracuje koncept technického řešení, bude provedeno terénní šetření se zástupci investora.
- Projektant uvede do technické zprávy projektu kontakty na provozovatele MVE níže po toku, aby je bylo možno informovat v dostatečném předstihu před realizací akce.

- Po ukončení jednání na provoze v Šumperku provedl projektant terénní průzkum celého řešeného úseku. Projektant upozorňuje, že stávající vysoké průtoky na zájmovém úseku toku, mohou zhatit provádění některých průzkumných prací v nejbližších dnech až týdnech. Situace ohledně průtoků a provádění STP budou průběžně konzultovány se zástupci provozu Šumperk.

- Další jednání bude svoláno dle potřeby.

Zapsal: Ing. Hetmánek

Podpisy přítomných na prezenční listině

z projednání

kterého se účastnili dne 5.5.2017

[illegible]