

Dodatek č.4

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Šance – převedení extrémních povodní“, č. st. 5654
uzavřené dne 7.8.2015 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik
název
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A.XIV, vložka 584

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.
název
sídlo Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění

- bod 5.2. se ruší a nově zní takto:

5.2. Termín dokončení a předání díla objednateli je do **31.10.2018**

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele
v Ostravě dne

27-06-2018

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49
Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele
v Ostravě dne

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Veveří
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize M, v plné moci

170

[Handwritten signature]
P2