

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

na realizaci stavby **Suchá nádrž Choltický** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 2.10.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel: **Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS**
sídlo: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

vedoucí partner společnosti: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek**
IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen společnosti: **AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	35.983.552,53 Kč
Měněpráce bez DPH dle dodatku č. 3	- 495.626,-- Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3	280.553,60 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	35.768.480,13 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele
v Ostravě dne 11 -09- 2018

za zhotovitele
ve Frýdku-Místku dne 14 -09- 2018

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS
Ing. Jan Bazgier - předseda představenstva,
na základě plné moci