

Dodatek č. 1

*ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 335/10/PÚ
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
v katastrálním území **Nečtiny**, okres Plzeň-sever*

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- po provedeném šetření obvodů KPÚ v k.ú. Nečtiny došlo k upravení počtu měrných jednotek (ha) z 467 na 471 ha, tj. o 4 ha, a proto se navyšují ceny pracovních úkonů takto:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH
2.1.	235 500,-
2.2. a), b)	376 800,-
2.3. a), b), c)	612 300,-
3.2.	235 500,-

Pracovní úkon 3.1. a termíny plnění zůstávají stejné.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 15.6.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529