

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 337/10/PÚ  
na dobavku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přidělů  
v katastrálním území Hněvnice, okres Plzeň-sever

### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-sever  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

*pracovní úkon 2.2.a) – termín plnění se mění z 30.9.2011 na 30.11.2011*

*pracovní úkon 2.2.b) – termín plnění se mění z 30.9.2011 na 30.11.2011*


Ke změně termínu plnění u výše cit. pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.9.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 22.9.2011

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -



Objednatel : .....  
Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-jih **SEVER**

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEN  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529

Zhotovitel : .....  
Ing. Karel Vondráček,  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 19-09-2011		Zprac.
Č. j.: 1144/19/00		Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.:	

**MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever**  
**Nerudova 35**  
**301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
 Ing. Vondráček

DNE  
 15.9.2011

**Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 337/10/PÚ (KPÚ v k.ú. Hněvnice, okr. Plzeň-sever)**

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 337/10/PÚ na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hněvnice, okres Plzeň-sever.

**Návrh na změnu termínu plnění dílčí etapy:**

Etapa	Část	Výkon	Původní termín	Navržený termín
2.2.	a)	Návrh rekonstrukce jednotlivých přídělů, prověření majetku obce a církve	30.9.2011	30.11.2011
	b)	Zpracování soupisu nároků včetně projednání se všemi vlastníky a opravy chyb	30.9.2011	30.11.2011

**Odůvodnění:** O změnu dílčích termínů smlouvy o dílo žádáme z důvodů hodných zřetele, které uvádím níže:

- Pro správný a bezchybný výpočet nároků jednotlivých vlastníků je nutné, aby v KN byl zapsán obvod upravovaného území. Za tímto účelem byl zpracován společností geometrický plán.
- Dne 30.6.2011 předložila společnost k potvrzení na KÚ Plzeň-sever GP na obvod upravovaného území (dále jen GP). V GP byly uvedené k pozemkům ležícím na obvodu v k.ú. Kbelany v té době platné údaje KN. KÚ Plzeň-sever však do 31.7.2011 GP nepotvrdil.
- Dne 1.8.2011 byla v sousedním k.ú. Kbelany vyhlášena KÚ Plzeň-sever platnost obnoveného operátu katastru nemovitostí. Obnovením operátu došlo ke změně „Dosavadního stavu“ uvedeného v GP u pozemků evidovaných v k.ú. Kbelany. Dne 12.9.2011 nás KÚ Plzeň-sever vyzval k opravě „Dosavadního stavu“ v GP u pozemků evidovaných v k.ú. Kbelany.
- Opravený GP předloží společnost opět k potvrzení na KÚ v týdnu od 19.9. do 23.9.2011. Po jeho potvrzení bude na základě žádosti PÚ Plzeň-sever zaveden obvod upravovaného území do KN. Až po zavedení obvodu UÚ lze dokončit „Zpracování soupisu nároků vlastníků“.

Vzhledem k výše uvedenému věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 15.9.2011

**GEOREAL**  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
 IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514  
 tel. 377 237 343,49, fax 377 320 529

Za zhotovitele: .....  
 Ing. Karel Vondráček, jednatel