

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 337/10/PÚ  
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přidělů  
v katastrálním území **Hněvnice**, okres Plzeň-sever

#### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-sever  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

#### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV.- Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

*pracovní úkon 3.1. a), b), c) – termín plnění se mění z 31.3.2013 na 31.7.2013*

Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunu termínů u pozemkové úpravy **Hněvnice** ze dne 3.12.2012, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 21.12.2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -

Objednatel : .....  
Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-sever

Zhotovitel : .....  
Ing. Karel Vondráček,  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel: 377 237 348, 49, fax 377 320 529

## Zápis

z jednání ve věci posunu termínů u pozemkové úpravy v k.ú. Hněvnice za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené Ing. Karlem Vondráčkem a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – sever, sepsaný dne 3.12.2012 v sídle PÚ Plzeň-sever, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

V souvislosti s evidencí zemědělských pozemků v registru půdy LPIS je obtížné provádět změny mezi vlastníky a uživateli zemědělských pozemků v průběhu dotačního období. Z tohoto důvodu navrhuje Pozemkový úřad Plzeň – sever následující úpravu termínů.

### Změny termínů dokončení etap:

k.ú.: Hněvnice

Etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.a)	31.3.2013	31.7.2013
3.1.b)	31.3.2013	31.7.2013
3.1.c)	31.3.2013	31.7.2013

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 337/10/PÚ**.



Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Zapsala: Ing. Jana Horová



V Plzni: 3.12.2012

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň	Ing. Karel Vondráček	
Pozemkový úřad Plzeň Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD PLZEŇ - SEVER 301 00 Plzeň, Nerudova 35 - 1 -	Ing. Jana Horová	
	Ing. Václav Baněček	