



## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová  
referentka Pobočky Teplice  
**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.  
**Adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Leděč nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Miroslavou Závorskou  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závorská  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Sýkora  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., expositura Leděč nad Sázavou  
**Číslo účtu:** 1471924319/0800  
**IČ/DIČ:** 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,  
pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**

### **Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

### **Místo plnění veřejné zakázky:**

Katastrální území Velvěty, obec Rтынě nad Bílinou

### **Odůvodnění dodatku:**

Od 01.01.2014 došlo ke změně legislativy týkající se katastru nemovitostí – nový katastrální zákon a související vyhlášky, což způsobilo částečnou nefunkčnost dosavadního softwaru a jeho nahrazení si vyžádalo u zhotovitele určitý časový úsek, jenž nebyl jím ovlivnitelný.

Vnější obvod prochází z části po nově navržené katastrální hranici, přičemž změnu katastrální hranice musí ještě projednat stavební výbor a zastupitelstvo obce Bystřany, jejíž zasedání proběhne v březnu. Proto zhotovitel nedokáže v termínu zpracovat dokumentaci ke změně obecní hranice a uzavřít tak obvod pozemkové úpravy.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 1.4. termín plnění na 30.04.2014 a u bodu 1.5. se mění termín plnění na 30.04.2014.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, zůstávají v platnosti.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od **1.1.2013 Státní pozemkový úřad**. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 21-02-2014

V Ledči nad Sázavou dne: 21.2.2014

**Za objednatele:**


  
Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj



**Za zhotovitele:**

  
Ing. Miroslava Závorská  
jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

**GEODÁZIE**   
Leděč nad Sázavou s.r.o.  
Petra Bezručů 1113  
584 01 Leděč nad Sázavou  
IČ: 27493989