



13. dělostřelecký pluk

č. p. 462, Jince, PSČ 262 23, datová schránka hjyaavk

Ev.č. 426/10/15/2018-7935

V Jincích dne 15. dubna 2018
Výtisk č. 1
Počet listů: 2

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
k rukám paní Ivany Tvrzské Divize 03
Nábřeží 4
Praha 5 - Smíchov
PSČ 150 56

Vyjádření k doplněnému záměru

„VD Jince – sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže“ Zn. 03- JIN/816/18

Dne 18.4.2018 byl útvaru doručen Váš dopis ve věci doplněného záměru k předmětné akci (Zn. 03-JIN/816/18). K tomu podávám níže uvedené vyjádření velitele posádky Jince.

a) Koordinace harmonogramu stavebních prací s plánem využití Posádkového cvičiště Jince

Prostor dotčené stavby se nachází v Posádkovém cvičišti Jince (dále jen „PosCv“) ve správě VÚ 7935 Jince. Tudíž činnost vybraného zhotovitele díla bude omezena výcvikem vč. ostrých střelb (zejména dočasným uzavřením přístupu /např. komunikace ze směru od městyse Jince – přes Velcí – na cílovou plochu Brda/, ale i výjezdu z pracoviště). Jedná se o omezení pohybu pracovníků stavby ve vztahu k ohroženému prostoru při ostrých střelbách na Pěší střelnici Velcí a dále ve vztahu k výcviku na Vševojskové střelnici Brda – provoz těchto střelnic je cca 3 týdny v měsíci. Bude nutné sladit harmonogram činnosti zhotovitele s plánem využití výcvikových zařízení PosCv. Upřesnění plánu využití výcvikových zařízení (dále jen „VZ“) na běžný měsíc probíhá předchozí měsíc, a to první pondělí (např. 5.3.2018 na měsíc duben 2018), přičemž se jedná o upřesnění výcviku, které vychází z ročního plánu využití VZ. Výjimkou jsou měsíce červenec a srpen, kdy se předchozí koordinační porada nekoná a upřesnění plánu probíhá první červnové pondělí.

Vášim prostřednictvím upozorňuji vybraného zhotovitele díla na nutnost zplánování prací s ohledem na výcvik v PosCv, přičemž možnost práce bez omezení připadá v úvahu v době provádění údržby výcvikových zařízení (tj. cca 1 týden v měsíci), v pátek zpravidla střelby končí ve 13 hodin a většinou neprobíhají o sobotách, nedělích a svátcích.

Vzhledem k tomu, že na VZ PosCv cvičí kromě příslušníků našeho útvaru vojáci prakticky z celé Armády ČR a dále příslušníci Policie ČR i složek IZS, bude vhodné s vybraným zhotovitelem díla provést včasné součinnostní jednání, při kterém zhotovitel sdělí svůj záměr postupu prací, předpoklad potřeby využívání výše uvedené komunikace, zástupce útvaru doloží plán využití PosCv na daný měsíc a v zájmu zajištění bezpečnostních opatření bude (nad mapou PosCv) proveden dohovor na konkrétní měsíc. Zároveň bude předběžně projednán plán na měsíc následující v zájmu sladění potřeb stavby i potřeb výcviku.

Doporučuji Vaší cestou vybranému zhotoviteli, např. v rámci předání staveniště anebo před zahájením díla, navázat včas kontakt s níže uvedenými kontaktními zaměstnanci útvaru k provedení dohovoru.

Za všech okolností musí zůstat trvale a oboustranně průjezdná komunikace vedoucí okolo vodní nádrže (Jince – Velcí – CP Brda), tj. parcela č. 476 v k.ú. Jince v Brdech.

b) Doložení jmenného seznamu osob a seznamu vozidel a mechanizace

Uvedené seznamy žádám předložit před zahájením díla ve smyslu stanoviska MO ČR/AHNM Čj. MO 97640/2018-6440 ze dne 3.4.2018. V návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo budou seznamy předány na pracoviště Vojenské policie, která provádí kontrolní činnost na území PosCv.

Zároveň si Vám dovoluji připomenout nutnost včasného vyřízení povolení VLS ČR, s.p. k vjezdu vozidel zhotovitele do CHKO Brdy. Kontrolu oprávnění k vjezdu provádí na území CHKO Brdy orgány VLS ČR, s.p. a také Policie ČR.

c) Vzhledem k tomu, že VN Velcí slouží také jako plnicí místo pro hasiče v případě požáru na cílové ploše Brda, žádám Vás o včasné sdělení data zahájení vypouštění nádrže, doby trvání vypuštění a data zpětného napuštění pro podání informace na krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského a Západočeského kraje.

Kontaktní zaměstnanci:

o.z. Ing. Roman Kovář (pevná linka 973 370 421, mobil 601 580 894),
nebo nrtm. Ivo Belšán (pevná linka 973 373 051, mobil 724 283 245).

plukovník Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.

Pplk. Ing. Ivan Mráz
U-2 / 