

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 25. září 2013 a dodatku č. 5 ze dne 11. října 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774, a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483.

V důsledku méněprací se snižuje cena dílčích fakturačních celků 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (o 4 400,-- Kč bez DPH), 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování (o 8 400,-- Kč bez DPH), 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (o 21 000,-- Kč bez DPH) a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (o 8 800,-- Kč bez DPH).

Celková cena díla se sníží v důsledku výše uvedeného celkem o 42 600,-- Kč bez DPH (51 546,-- Kč včetně DPH).

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **Kč bez DPH 1 862 960,-- (slovy: jeden milion osm set šedesát dvatisíc devět set šedesát korun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 13. května 2013, je ponížena o méněpráce dle dodatku č. 3 v hodnotě 46 300,-- Kč bez DPH, dodatku č. 4 v hodnotě 21 520,-- Kč bez DPH a tohoto dodatku v hodnotě 42 600,-- Kč bez DPH.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Ráječko	Cena bez DPH (Kč)	DPH (%)		Cena včetně DPH (Kč)
		20	21	
Celková cena díla	1 862 960,--	12 400,--	378 201,60	2 253 561,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12**. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 31. ledna 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Blansko
Podřepří 18
678 42 Blansko

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

V Brně dne 31.1.2014

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 602 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)