

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012**, č. **zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013 a dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774,

a

zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483

V důsledku méněprací na provádění předmětu díla se mění rozsah prací a snižuje se cena dílčího fakturačního celku **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu** v jeho první a druhé části, nebude se provádět jeho třetí část - stabilizace katastrální hranice plastovou značkou a dílčího fakturačního celku **1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území ve všech částech**. Celková cena díla se sníží celkem o 46 300,-- Kč bez DPH, 56 023,-- Kč včetně DPH.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **Kč bez DPH 1 927 080,-- (slovy: jedenmiliondevětsedvacetsedmtisícodesátkorun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 13. května 2013, je ponížena o méněpráce dle tohoto dodatku v hodnotě Kč bez DPH 46 300,--

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Ráječko	Cena bez DPH (Kč)	DPH (%)		Cena včetně DPH (Kč)
		20	21	
Celková cena díla	1 927 080,--	12 400,--	391 666,80	2 331 146,80

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne**15-07-2013**.....

V Brně dne**16.7.2013**.....



Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO

s.r.o.

Slavičkova 1b. 638 00 BRNO

DIČ: CZ41601483

®



Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)