

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 25. září 2013 a dodatku č. 5 ze dne 11. října 2013 a dodatku č. 6 ze dne 31. ledna 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli: **objednatel** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774, a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483.

S ohledem na komplikované projednávání plánu společných zařízení a zejména s ohledem na skutečnost, kdy zpřístupnění části pozemků v obvodu pozemkové úpravy, je možné pouze navrženou polní cestou, jejíž část prochází mimo obvod pozemkové úpravy, prostorem určeným k výstavbě fotovoltaické elektrárny, požádal zhotovitel o posunutí termínu dokončení dílčích fakturačních celků 2.1. až 2.4 do 3. září 2014, dílčího fakturačního celku 2.5. do 30. listopadu 2014 a dílčího fakturačního celku 2.6. do 28. února 2015 hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce. Objednatel uznal důvody zhotovitele jako opodstatněné a se změnou termínů souhlasí.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne


30-05-2014
V Brně dne

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Pořičí 18
678 42 Blansko



.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)