

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 25. září 2013, dodatku č. 5 ze dne 11. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 31. ledna 2014 a dodatku č. 7 ze dne 30. května 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774, a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483.

V důsledku méněprací se snižuje cena dílčích fakturačních celků 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu (o 7 200,-- Kč bez DPH) a 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (o 4 400,-- Kč bez DPH), Celková cena díla se sníží v důsledku výše uvedeného celkem o 11 600,-- Kč bez DPH (14 036,-- Kč včetně DPH).

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem Kč bez DPH 1 851 360,-- (slovy: jeden milion osm set padesát jednatísíctřista šedesát korun českých).

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 13. května 2013, je ponížena o méněpráce dle dodatku č. 3 ve výši 46 300,-- Kč bez DPH, dodatku č. 4 ve výši 21 520,-- Kč bez DPH, dodatku č. 6 ve výši 42 600,-- Kč bez DPH a tohoto dodatku ve výši 14 036,-- Kč bez DPH.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Ráječko	Cena bez DPH (Kč)	DPH (%)		Cena včetně DPH (Kč)
		20	21	
Celková cena díla	1 851 360,--	12 400,--	375 765,60	2 239 525,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12**. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 8. října 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko

Podpis: **JUDr. Ivana Antlová**
678 49 Blansko
pověřená vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkov 11, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)