

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený vedoucí pobočky Ing. Janou Vernerovou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

TEL: 415 658 313

E-mail: louny.pk@spucr.cz

a

Zhotovitel:

GEPARD, s. r. o.

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým – jednatel

Ing. Janem Pazderkou - jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČ: 61499552

DIČ: CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Dvěrce

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „vícepráce“.

1.2. V článku VII. Cena za provedení díla se odst. 2 Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.10) bez DPH	567 230,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	272 100,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	240 100,- Kč
Celková cena bez DPH	1 079 430,- Kč
DPH 21%	226 680,30,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 21%	1 306 110,30 Kč

- 1.3. V příloze č. 1 se zvyšuje počet MJ v části „Přípravné práce“ u bodu 1.6. (Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace) z 25 MJ na **39 MJ** a cena z 55 000,- Kč bez DPH na cenu **85 800,- Kč bez DPH**. Cena za přípravné práce celkem bez DPH 536 430,- Kč se zvyšuje na částku **567 230,- Kč bez DPH**.
- 1.4. V příloze č. 1 se v části „Rekapitulace“ zvyšuje celková cena 1 048 630,- Kč bez DPH na částku **1 079 430,- Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s čl. VII. odst. 2 původní smlouvy o dílo, na základě zaměření obvodů upravovaného území.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
4. Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Lounech dne: *30. 8. 2013*

V Praze dne: *30. 8. 2013*

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny

GEPARD, s. r. o.



[Signature]
.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

[Signature]
.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s. r. o.