



## DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.KPÚ-14/2011 (1005-2014-505207/3)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Jihočeská kraj, Pobočka
<i>se sídlem</i>	Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<i>Právní forma</i>	Organizační složka státu
<i>Zastoupený</i>	Ing. Davidem Mišíkem vedoucím Pobočky Tábor
<i>Osoba oprávněná jednat ve věcech: - smluvních</i>	Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor tel: 724 179 204
<i>- technických</i>	Ing. Dana Šílená tel: 724 179 203
<i>IČ</i>	01312774
<i>ID DS:</i>	Z49per3
<i>Bankovní spojení</i>	Česká národní banka
<i>Číslo účtu</i>	3723001/0710

<b>Zhotovitel</b>	GK Plavec-Michalec geodetická kancelář s.r.o.
<i>Adresa:</i>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<i>Zastoupený</i>	Ing. Janem Plavcem , Petrem Michalcem
<i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č.j.:</i>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jan Plavec
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jan Plavec
<i>IČ</i>	26042452
<i>DIČ</i>	CZ26042452
<i>Fax</i>	----
<i>ID DS:</i>	u2u8efa
<i>Bankovní spojení</i>	Reiffeisen Bank
<i>Číslo účtu</i>	1012040303/5500

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 o změně termínů díla, z důvodu délky kontroly geodetických prací prováděných Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor na základě §9 odst. 6 zákona 139/2002 Sb. v platném znění, ke smlouvě o dílo č. KPÚ-14/2011 a jejímu dodatku č.1 a č.2 takto:

**Původní znění:****Čl.VI.****Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění**

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

**Katastrální území Vřesce**

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	554	83	45 982	30.6.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	2750	57 750	30.6.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	505	400	202 000	31.8.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	115	1400	161 000	30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	283	1200	339 600	31.8.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	283	1200	339 600	31.8.2012

	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	505	300	151 500	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>957 832</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	65000	195 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	2000	30 000	30.11.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	505	750	378 750	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>633750</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	505	350	176 750	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>176 750</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	957 832 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	633 750 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	176 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 768 332,00 Kč</b>
DPH	353 666,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 121 998,40 Kč</b>

# Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	244	100	24 400	30.6.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	3 000	36 000	30.6.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	246	400	98 400	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	93	1400	130 200	30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	97	1 200	116 400	31.8.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	97	1 200	116 400	31.8.2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					

1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	246	300	73 800	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>479 200</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	45 000	135 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	2 000	20 000	31.5.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	246	720	177 120	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>362 120</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	246	350	86 100	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>86 100</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	479 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	362 120 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	86 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>927 420 Kč</b>
DPH	185 484 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 112 904 Kč</b>

**Nové znění:**

Čl.VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

Katastrální území Vřesce

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	554	83	45 982	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	2750	57 750	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	505	400	202 000	31.8.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	115	1400	161 000	30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	283	1200	339 600	31.8.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	283	1200	339 600	31.8.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					

1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	505	300	151 500	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>957 832</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	65000	195 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	2000	30 000	30.11.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	505	750	378 750	<b>30.6.2015</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>633750</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	505	350	176 750	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>176 750</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	957 832 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	633 750 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	176 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 768 332,00 Kč</b>
DPH	353 666,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 121 998,40 Kč</b>

Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	244	100	24 400	30.6.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	3 000	36 000	30.6.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	246	400	98 400	30.11.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	93	1400	130 200	30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	97	1 200	116 400	31.8.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	97	1 200	116 400	31.8.2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	246	300	73 800	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>479 200</b>
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	45 000	135 000	31.5.2013




2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	2 000	20 000	31.5.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	246	720	177 120	<b>30.11.2014</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>362 120</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	246	350	86 100	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>86 100</b>

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	479 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	362 120 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	86 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>927 420 Kč</b>
DPH	185 484 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 112 904 Kč</b>

Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění.

**Za objednatele :**

V Táboře dne: 6.10.15  
  
**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
 Pobočka Tábor  
 Husovo náměstí 2938  
 390 02 Tábor

Ing. David Mišík  
 SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

SPU 484788/2014/Mi

**Za zhotovitele:**

V dne:

  
  
**GK PLAVEC - MICHALEC**  
 GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
 Budovcovo 2530, 397 01 Písek  
 IČO: 26042452 DIČ: CZ26042452  
 Tel: 382 210 552

Ing. Jan Plavec

9

Poř.č. 54/2014