


B  
C

<b>Státní pozemkový úřad</b>	
KPÚ pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	<b>22 -09- 2014</b> ①
č.j.	_____
k vyřízení	_____
počet příloh	_____

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 22.09.2014  
SPU 459307/2014  
listy: 2 přílohy: 1  
druh: \_\_\_\_\_  
  
spuess5674650@

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele SPÚ 3/2013**  
**ze dne 18. 4. 2013**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

**Adresa:** nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

**Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:** RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

**V technických záležitostech oprávněna jednat:** Ing. Marie Reiterová

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ / DIČ:** 013 12 774 / CZ01312774

a

**Z h o t o v i t e l:** GEOREAL spol. s r.o.

**Adresa:** Hálkova 12, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Karel Vondráček, jednatel  
Martin Vondráček, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Karel Vondráček  
Ing. Vladimíra Vondráčková

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

**Číslo účtu:** 0720092329/0800

**IČ/DIČ:** 405 27 514 / CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. **objednatele SPÚ 3/2013:**

Na základě objednatelem provedeného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl předmět smlouvy v části FC1 – Přípravné práce a zpracování JPÚ rozšířen o 6 MJ (ha) a v části FC2 – Zpracování dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav byl předmět smlouvy rozšířen rovněž o 6 MJ (ha).

V souladu s ustanovením čl. VIII. Platební a fakturační podmínky, bodu 1. a 2. smlouvy o dílo č. objednatele SPÚ 3/2013 na zpracování **Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění příředlu – určení hranic pozemků v k.ú. Mackovice**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VII. Cena za provedení díla a Přílohy č. 1 k SOD, a to s ohledem na zhotovitelem skutečně zpracované měrné jednotky v rámci zpracování části FC1 Přípravné práce a zpracování JPÚ a části FC2 - Zpracování dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav. Předmět smlouvy byl dohodou smluvních stran u části FC1 rozšířen na celkově 1 106 MJ (ha) a u části FC2 na celkově 1 106 MJ (ha).

Čl. VII. bod 1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

**Čl. VII. Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě objednatel vybrané nabídky v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce a zpracování JPÚ celkem bez DPH	1.957.620,- Kč
2. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav celkem bez DPH	409.220,- Kč
3. Vytyčení a stabilizace hranic pozemků celkem bez DPH	169.000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2.535.840,- Kč</b>
DPH 21 %	532.526,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3.068.366,40 Kč</b>

K vypočtené celkové nabídkové ceně se připočte výše DPH, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH i celková cena se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Zhotovitel je oprávněn překročit sjednanou celkovou nabídkovou cenu pouze v případě, že dojde v mezidobí ke změně sazby DPH.

Vzhledem ke shora uvedenému se **ruší Příloha č. 1 k SOD č. objednatele SPÚ 3/2013** a nahrazuje se tímto novým zněním:

Fakturační celek	MJ	Počet	Pevná cena za MJ (bez DPH) Kč	Cena celkem (bez DPH) Kč
FC 1 – Přípravné práce a zpracování JPÚ	ha	1 106	1.770,-	1.957.620,-
FC 2 – Zpracování DKM	ha	1 106	370,-	409.220,-
FC 3 – Vytyčení pozemků	100 bm	400	300,-	120.000,-
- Stabilizace pozemků	bod	700	70,-	49.000,-

**Celková cena bez DPH** ..... 2.535.840,- Kč  
**DPH 21 %** ..... 532.526,40 Kč  
**Celková cena díla včetně DPH** ..... 3.068.366,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele SPÚ 3/2013 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 22. 9. 2014

V Plzni dne 18. 9. 2014


Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Znojmo  
nám. Armády 1213/8  
669 02 Znojmo

  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

②

Za zhotovitele:

  
**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514  
tel: 377 237 343, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček  
jednatel