

Dodatek č. 3
Smlouva o dílo k č. j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „Obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Petr Šťovíček Ph.D., ústřední ředitel SPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

Zhotovitel: Ing. Josef Honz
Adresa: Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42
Zastoupený: Ing. Josefem Honzem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec
Bankovní spojení: ČSOB Písek, Číslo účtu: 612 715 023/0300
IČ/DIČ: 48223981/CZ 7312190138

I.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

II.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. j. 335-2012-130717 ze dne 27. 2. 2012 pod názvem „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v katastrálním území Roučkovice**“ z důvodu zjištění značných rozporů mezi mapovými záznamy v katastru nemovitostí a skutečným užíváním pozemků (posun řádově až 10 m, odlišný sklon linií). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nových termínech v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo 335-2012-130717 – **část 1 Přípravné práce** – 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 139/2002 Sb. a následujících fakturačních celků 1.7 a 1.8

Termín ukončení fakturačního celku **1.6 Zjišťování pozemků neřešených podle § 2 zákona 139/2002 Sb.** - se posouvá na **2. 7. 2013** (oproti původnímu datu do 2. 4. 2013). Zároveň se posouvají termíny ukončení fakturačních celků **1.7 Upřesnění grafického přidělu** a **1.8 Dokumentace nároků vlastníků** na termín **1. 10. 2013** (oba oproti původnímu datu 1. 7. 2013).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 335-2012-130717 ze dne 27. 2. 2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne

Ve Lnářích dne 28.3.2013

02-04-2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
120 00 Praha 3

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

.....
JUDr. Petr Štoviček Ph.D.
ústřední ředitel SPÚ

.....
Ing. Josef Honz
zhotovitel