

#### Dodatek č. 4

### Smlouva o dílo k č.j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – **dále jen „Obchodní zákoník“**)

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky Pelhřimov (na základě pověření SPÚ)

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

**Zhotovitel:** Ing. Josef Honz

Adresa: Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42

Zastoupený: Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec

Bankovní spojení: ČSOB Písek, Číslo účtu: 612 715 023/0300

IČ/DIČ:48223981/CZ7312190138

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 výše citované smlouvy o dílo:**

#### Smlouva o dílo se mění takto:

##### 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Vytyčení pozemků	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Nové služby (JŘBU)	100 bm	56	700	39 200

Stabilizace pozemků	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Nevykonané služby	ks	- 10	50	- 500

**Termín plnění nových služeb: do čtyř (4) týdnů od podpisu smlouvy.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:**

Dodatek č. 4 vyplývá ze skutečného počtu měrných jednotek etapy 1.6. oproti stavu předpokládanému (navýšení), a je zdůvodněn ustanovením č. X. odst. 12 smlouvy o dílo (opční právo).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne **16 -07- 2013** .....

V Pelhřimově dne **16 -07- 2013** .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**



*[Handwritten signature]*

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
na základě pověření

**Z a z h o t o v i t e l e:**

**Ing. JOSEF HONZ**  
projekce pozemkových úprav  
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2  
IČ: 48223981, DIČ: CZ/312190138  
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

*[Handwritten signature]*

.....  
Ing. Josef Honz  
zhotovitel KoPÚ Roučkovice