

Dodatek č. 5

Smlouva o dílo k č.j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – **dále jen „Obchodní zákoník“**)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Ing. Josef Honz

Adresa: Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42

Zastoupený: Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec

Bankovní spojení: ČSOB Písek, Číslo účtu: 612 715 023/0300

IČ/DIČ:48223981/CZ 7312190138

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo:

Smlouva se mění takto:

Etapa 2.4 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení – **nebude fakturována.**

Původně plánované výkony:

	Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	1 000	4 000	1.4.2014

Skutečné výkony: nerealizovány.

Odůvodnění:

V rámci plánu společných zařízení nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 17. 01. 2014

Za objednatele:



.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad



Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Honz
zhotovitel KoPÚ Roučkovice

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246