

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. 600-2012-130475 ze dne 17.4.2012 – KPÚ v k.ú. Vidochov  
uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

Sídlo:

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín  
Havlíčková 56  
506 01 Jičín

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín  
tel.: 493 586 921, 721 945 298

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radek Mach, tel.: 493586929

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

#### Zhotovitel:

Adresa:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
Ing. Jaroslavem Štefanem, jednatelem

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Štefan

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Štefan

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:

230615/0300

IČ/DIČ:

45536058/ CZ45536058

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. oddíl C, vložka 1583

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

#### **I) Úprava termínu:**


Termín ukončení dílčího fakturačního celku 1.5 se upravuje na nový termín 17.8.2013. Důvodem posunutí termínu je extrémně dlouhého zimního období, které znemožňovalo

provádění polních měřických prací v měsíci březen a duben. Toto posunutí termínu neovlivní dokončení ucelené části „Přípravné práce“ ve stanoveném termínu.

**II) V souvislosti s úpravou DPH z 20 na 21 % od 1.1.2013 bude DPH uplatňována v této výši ( dílčí fakturační celek 1.3. a následující )**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne: ..... *20. května* ..... 2013


  
\_\_\_\_\_  
**Z a o b j e d n a t e l e :**

Ing. Jaromír Krejčí  
vedoucí Pobočky Jičín  
Státní pozemkový úřad



**Geodézie Východní Čechy**

spol. s r.o.  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2  
J. Purkyně 1174  
☎ 495 537 051, DIC: CZ45536058  
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

  
\_\_\_\_\_  
**Z a z h o t o v i t e l e :**

Ing. Jaroslav Štefan  
jednatel