

# SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřený

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,  
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová

**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Z h o t o v i t e l:** Foltánek s.r.o.

**Adresa:** Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2

**Zastoupený:** Ing. Dalimil Foltánek

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**Bankovní spojení:** Komerční banka  
Číslo účtu: 43-6830890257/0100  
IČ/DIČ: 24662976/CZ 24662976

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164338

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2**

## Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kučlín rozšíření o k.ú. Dříněk

## Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Kučlín, Dříněk, obec Hrobčice

Na základě provádění zakázky dle Smlouvy o dílo č. 1729-2012-13740, a to z důvodů zahájení řízení o rozšíření a úpravě upravovaného území v rámci KoPÚ Kučlín se obě strany dohody ve smyslu této smlouvy o změně dílčích termínů předání částí fakturačních celků a to:

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava Čl. VII:

- 1) změna termínů plnění ucelené části 1 – Přípravné práce, dílčí plnění u bodu 1.1 a 1.2 (dle záznamu ze dne 9.9.2013)

<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	175	350	61 250	29.11.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	1 500	10 500	29.11.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 000	3 000	

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list "KoPÚ Kučlín) u bodu Přípravné práce 1.1 a 1.2.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1729-2012-13740 ze dne 24. 9.2012 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.


V Teplicích dne 19 -09- 2013

V Teplicích dne 19 -09- 2013

**Za objednatele:**

  
  
 Mgr. Michal Gebhart  
 vedoucí Pobočky Teplice  
 Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

**Za zhotovitele:**

  
**Foltánek s.r.o.**  
 Perucká 1, 120 00 Praha 2  
 IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976  
 Ing. Dalimil Foltánek  
 jednatel společnosti