

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 920-2012-130777

jejímž předmětem jsou geodetické práce v k.ú. Horní Bečva dle ust. § 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Telefon: 571 425 220
e – mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Nedoma
Telefon: 571 425 221
e – mail: p.nedoma@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa: Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno
Zastoupený: Milošem Červenkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Miloš Červenka, jednatel společnosti
Telefon: +420 538 702 050
e – mail: cervenkam@geodezie-brno.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Skoupý
Telefon: +420 577 574 100
E – mail: skoupy@geodezie-brno.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Brno
Číslo účtu: 39050005/2700
IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. oddíl C, vložka 41159.



Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 25.5.2012 uzavřena smlouva o provedení geodetických prací v k.ú. Horní Bečva dle ust. § 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V důsledku přijetí zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na straně objednatele tak, že počínaje dnem 1.1.2013 práva a povinnosti, které souvisejí s činnostmi pozemkových úřadů, plní a vykonává Státní pozemkový úřad.
3. S účinností ke dni 1.1.2013 došlo na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení daně z přidané hodnoty z původních 20% o 1 procentní bod na 21%.
4. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.9.2013 o prodloužení termínu odevzdání díla z důvodu pomalejšího tempa zeměměřických činností v terénu zaviněné silně nadprůměrně deštivým počasím v měsíci září. Dále z důvodu snahy o pokud možno maximální využití možností zpřesnění průběhu vytyčených hranic na základě souhlasného prohlášení vlastníků, kdy prakticky ve všech lokalitách jsou vlastníkem dotčeným vytyčením hranic Lesy České republiky, s.p., u kterého je proces schválení a konečného podepsání souhlasného prohlášení o shodě a průběhu hranic pozemků poměrně komplikovaný, a tudíž pochopitelně časově náročný, ale nezbytný k vyhotovení geometrických plánů, které jsou nedílnou součástí zakázky. Na základě výše uvedené zdůvodněné žádosti zhotovitele se účastníci dohodli na následující změně smlouvy o dílo č. 920-2012-130777.

I.

Text části bodu 2. článku III. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Termín ukončení a předání díla: do 15.11.2013

II.

Dosavadní text bodu 1. článku IV. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17.04.2012:

Cena celkem bez DPH	858 000,- Kč
DPH 21%	180 180,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 038 180,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace a tuto lze měnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Cena díla sestává ze tří částí, které jsou označeny kódy:

- 003 Vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků
Cena bez DPH 564 000,- Kč
- 004 Stabilizace lomových bodů pozemků
Cena bez DPH 153 000,- Kč

- 005 Vypracování geometrických plánů
Cena bez DPH 141 000,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 920-2012-130777 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

Ve Vsetíně dne 7.10.2013



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: 041198

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Miloš Červenka
jednatel společnosti