

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství 49		
Došlo:	20. 09. 2018	
Pořadové číslo:	42462	
Počet listů:	Počet příloh listů: svazků:	Čas:
3		

**Dodatek č. 2
smlouvy o dílo**
č. smlouvy dodavatele:
č. smlouvy objednatele: 225/2017

Název díla:

**„Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová
opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

“VP PROJEKTING“ s.r.o.

zasílací adresa:

Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2
P. O. BOX 179, 360 01 KARLOVY VARY

IČO:

63676907

DIČ:

CZ63676907

zastoupený:

Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šinták

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.03.2017.

V rámci Dodatku č. 2 se mění:

Původní znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:
621.000,00 Kč bez DPH

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSP včetně HP, PP,	240.000,00 Kč bez DPH
Hydrotechnické výpočty – 2D model	180.000,00 Kč bez DPH
DPS	201.000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši 720,00 Kč/hod bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.

Nové znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, navyšuje se o **85 000,00 Kč bez DPH** a činí celkem:

706.000,00 Kč bez DPH

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSP včetně HP, PP,	240.000,00 Kč bez DPH
Taxace stromů, inženýrská činnost	85 000,00 Kč bez DPH
Hydrotechnické výpočty – 2D model	180.000,00 Kč bez DPH
DPS	201.000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši 720,00 Kč/hod bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.

Část původního znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) v případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DSP včetně HP a PP a 2D modelu ve výši 80% ceny za DSP.
- b) v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za DSP včetně HP a PP a 2D modelu.
Schválení DSP v investiční komisi je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny za DPS.
- d) v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za DPS. Schválení DPS v investiční komisi je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Část nového znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.


Fakturace bude provedena následovně:

- a) v případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DSP včetně HP a PP a 2D modelu ve výši 80% ceny za DSP.
- b) v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za DSP včetně HP a PP a 2D modelu.
Schválení DSP v investiční komisi je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) **v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí výsledné zprávy taxace a IČ ve výši 100% ceny.**
- d) v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny za DPS.
- e) v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za DPS. Schválení DPS v investiční komisi je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- f) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv
6. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 12 -09- 2018



Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

Karlovy Vary, dne

15.9. 2018

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 636 76 907 DIČ: CZ63676907
☎ 353 228 222

Ing. Jan Šinták
odpovědný projektant
„VP PROJEKTING“ s.r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)