

## DODATEK č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel:

**ČR - Státní pozemkový úřad**

se sídlem:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat: Ing. Svatava Volková,  
vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávněni jednat: Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov  
Mgr. Vítězslav Pešl, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce DPH

**a**

#### 2. Zhotovitel:

**GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“**

Adresa:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Novák, prokurista společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek,  
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.,  
člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Opava

Číslo účtu

101384939/0300

IČ/DIČ:

42864445/CZ42864445

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1575

### Čl. I.

#### Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačního celku 2.3 *Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení* - viz opravená Příloha č.1 ke smlouvě o dílo.
2. Plán společných zařízení (PSZ) byl projednán se sborem zástupců ve dnech 29. 8. 2013, 2. 9. 2013, 23. 9. 2013 a 10. 10. 2013, plán byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 26. 2. 2014. Z tohoto důvodu bylo možné v předstihu zpracovat dokumentaci technického řešení PSZ a smluvní strany se dohodly, že dílo je možné odevzdat v dřívějším termínu (08/2014 namísto původního 01/2015).

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 21-2012-130775, ze dne 16. 5. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 20. 05. 2014

V Opavě dne: 20. 5. 2014

Za objednatele:



.....  
**Ing. Svatava Volková**  
**vedoucí Pobočky Přerov**  
**Státní pozemkový úřad**

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
Beethovenova 2, 746 01 Opava  
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011  
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445  
-1-

.....  
**Ing. Karel Novák,**  
**prokurista**  
**GEOMETRA OPAVA spol. s r.o.,**

**Příloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd ve znění Dodatku č.4**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	658	<b>135</b>	88 830	01/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	9	<b>300</b>	2 700	10/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	658	<b>45</b>	29 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	604	<b>480</b>	289 920	11/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	54	<b>500</b>	27 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území					04/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast.	100 bm	93	<b>1 100</b>	102 300	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	<b>1 200</b>	1 200	
	Dokumentace ke změně katastrální hranice	100 bm	44	<b>1 000</b>	44 000	04/2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území					05/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů včetně stabilizace plast. značkou	100 bm	45	<b>850</b>	38 250	
1.6.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	27	<b>850</b>	22 950	05/2013
1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	658	<b>245</b>	161 210	06/2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>807 970</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Plán společných zařízení	pare	4	<b>13 000</b>	52 000	07/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	<b>560</b>	22 400	04/2014
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	pare	4	<b>36 275</b>	145 100	08/2014
2.4.	Návrh nového uspořádání pozemků	ha	658	<b>550</b>	361 900	07/2015
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	<b>7 000</b>	21 000	09/2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>602 400</b>

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd ve znění Dodatku č.4

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Pobočka Přerov  
Walmova 2  
750 07 Přerov  
okres Uherský kraj

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	<b>290</b>	116 000	3
Stabilizace hranic pozemků	bod	600	<b>60</b>	36 000	
3.2. Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	658	<b>250</b>	164 500	3
<b>Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>316 500</b>

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	807 970 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	602 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	316 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 726 870 Kč</b>
DPH 20%	69 846 Kč
DPH 21%	289 304 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 086 020 Kč</b>

V PŘEROVĚ dne 20. 05. 2014

V Opavě dne 20. 5. 2014

Za objednatele:



SV

Ing. Svatava Volková  
vedoucí Pobočky Přerov  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
Beethovenova 2, 746 01 Opava  
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011  
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445  
-1-

KN

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti  
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“