

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1. Objednatel:

**ČR - Státní pozemkový úřad**

se sídlem:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupen:

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat: Ing. Svatava Volková,  
vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávněni jednat: Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov  
Bc. Renáta Brundová, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

**a**

### 2. Zhotovitel:

**GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“**

Adresa:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Novák, prokurista společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek,  
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.,  
člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Opava

Číslo účtu

101384939/0300

IČ/DIČ:

42864445/CZ42864445

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1575

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačního celku 1.4 (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území, Dokumentace ke změně katastrální hranice) - viz opravená Příloha č.1 ke smlouvě o dílo.

3. Důvodem dodatku jsou

- nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhotrvající souvislá sněhová pokrývka v měsících leden až duben, která znemožnila postup vytyčovací práce a řešení změny katastrální hranice
- nutnost došetření hranice s k.ú. Osíčko v místech předpokládané změny katastrální hranice (mj. požadavek KÚ pro Zlínský kraj, KP Holešov) – rušení společných hranic, vyhotovení návrhu GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku, dojednání průběhu katastrální hranice se zástupci obcí Loukov a Osíčko

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 21-2012-130775, ze dne 16. 5. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek je účinný k 30. 4. 2013 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  
V Olomouci dne: 30. 04. 2013

V Opavě dne: 30.4.2013


Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Přerov  
Wurmova 2  
750 02 Přerov

  
.....  
**Ing. Svatava Volková**  
vedoucí Pobočky Přerov  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
Beethovenova 2, 746 01 Opava  
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011  
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445

  
.....  
**Ing. Karel Novák,**  
prokurista  
GEOMETRA OPAVA spol. s r.o.,

říloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd

| Ucelená část, fakturační celek   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>1. Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                 |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu   | ha     | 658      | 135                     | 88 830                   | 01/2013         |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění                         | bod    | 9        | 300                     | 2 700                    | 10/2012         |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace  | ha     | 658      | 45                      | 29 610                   |                 |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty                        | ha     | 604      | 480                     | 289 920                  | 11/2012         |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních                     | ha     | 54       | 500                     | 27 000                   |                 |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území                            |        |          |                         |                          | 05/2013         |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast.              | 100 bm | 93       | 1 100                   | 102 300                  |                 |
| - stabilizace kat.hranice kamennou značkou   | bod    | 4        | 1 200                   | 4 800                    |                 |
| Dokumentace ke změně katastrální hranice   | 100 bm | 44       | 1 000                   | 44 000                   |                 |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území                           |        |          |                         |                          | 05/2013         |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů včetně stabilizace plast. značkou | 100 bm | 46       | 850                     | 39 100                   |                 |
| 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených   | 100 bm | 27       | 850                     | 22 950                   | 05/2013         |
| 1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 658      | 245                     | 161 210                  | 01/2014         |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>  |        |          |                         |                          | <b>812 420</b>  |
| <b>2. Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                 |
| 2.1. Plán společných zařízení  | pare   | 4        | 13 000                  | 52 000                   | 07/2014         |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území   | ha     | 40       | 560                     | 22 400                   | 04/2014         |
| 2.3. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení                                | pare   | 4        | 36 275                  | 145 100                  | 01/2015         |
| 2.4. Návrh nového uspořádání pozemků   | ha     | 658      | 550                     | 361 900                  | 07/2015         |
| 2.5. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ  | pare   | 3        | 7 000                   | 21 000                   | 09/2015         |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>   |        |          |                         |                          | <b>602 400</b>  |

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd

| Ucelená část, fakturační celek  |   | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč                       | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------|--|-----------------|
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>           |   |       |          |                         | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |                 |
| 3.1.  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ      | 100bm | 400      | <b>290</b>              | 116 000  | 3               |
|   | Stabilizace hranic pozemků                  | bod   | 600      | <b>60</b>               | 36 000   |                 |
| 3.2.  | Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI) | ha    | 658      | <b>250</b>              | 164 500  | 3               |
| <b>Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b> |   |       |          |                         |  | <b>316 500</b>  |

| Rekapitulace   |                     |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH   | 812 420 Kč          |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH  | 602 400 Kč          |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 316 500 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  | <b>1 731 320 Kč</b> |

V <sup>✓</sup>*PŘEROVĚ* ..... dne **30. 04. 2013**

V Opavě dne 30.4.2013

Za objednatele:  
**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
 Pobočka Přerov  
 Wurmova 2  
 750 02 Přerov

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
 Beethovenova 2, 746 01 Opava  
 Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011  
 IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445  
 -1-

.....  
 Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Karel Novák, prokurista společnosti  
 GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.  
 vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“