

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat: Ing. Svatava Volková,

vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Mgr. Vítězslav Pešl, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce DPH

a

2. Zhotovitel:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“

Adresa:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Hanousek,

jednatel společnosti Hanousek s.r.o.,

člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Opava

Číslo účtu

101384939/0300

IČ/DIČ:

42864445/CZ42864445

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1575

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačního celku *1.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* - viz opravená Příloha č.1 ke smlouvě o dílo.
2. Důvodem dodatku je zdržení potvrzení a zapsání geometrického plánu na změnu pohyblivé katastrální hranice se sousedním katastrálním územím Osíčko (okres Kroměříž). Tento geometrický řeší rovněž změny druhů pozemků dle zaměření skutečného stavu, pro jeho zapsání je třeba vyjádření stavebního úřadu. Vzhledem ke lhůtám pro vydání a doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o změně katastrální hranice byl změněn termín odevzdání výše uvedeného fakturačního celku. Soupis nároků lze vypracovat až po zapsání změny katastrální hranice do KN.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 21-2012-130775, ze dne 16. 5. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 29. 04. 2014

V Opavě dne: 29. 04. 2014

Za objednatele:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Beethovenova 2, 746 01 Opava
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011
IČ: 238 644 45, DIČ: CZ42864445
-6-

.....
Ing. Karel Novák,
prokurista
GEOMETRA OPAVA spol. s r.o.,

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd ve znění Dodatku č.3

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	658	135	88 830	01/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	9	300	2 700	10/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	658	45	29 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	604	480	289 920	11/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	54	500	27 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu řešeného území					04/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast.	100 bm	93	1 100	102 300	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	1 200	1 200	
	Dokumentace ke změně katastrální hranice	100 bm	44	1 000	44 000	04/2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu řešeného území					05/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů včetně stabilizace plast. značkou	100 bm	45	850	38 250	
1.6.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	27	850	22 950	05/2013
1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	658	245	161 210	06/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						807 970
2. Návrhové práce						
2.1.	Plán společných zařízení	pare	4	13 000	52 000	07/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	560	22 400	04/2014
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	pare	4	36 275	145 100	01/2015
2.4.	Návrh nového uspořádání pozemků	ha	658	550	361 900	07/2015
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	7 000	21 000	09/2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						602 400

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 21-2012-130775, KPÚ Horní Újezd ve znění Dodatku č.3

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	290	116 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	60	36 000	
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	658	250	164 500	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						316 500

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	807 970 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	602 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	316 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 726 870 Kč
DPH 20%	69 846 Kč
DPH 21%	289 304 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 086 020 Kč

V PŘEROVĚ dne 29. 04. 2014

V OPAVĚ dne 29. 04. 2014

Za objednatele:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
Beethovenova 2, 746 01 Opava
Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011
IČ: 428 644 45, DIČ: CZ42864445
-6-

.....
Ing. Karel Novák, prokurista společnosti
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“